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 ○平成 2９年度の長寿命化修繕計画の対象橋梁は、朝来市が管理する全ての市道橋について、

橋梁長寿命化修繕計画を策定しています。

判定区分：橋の健全性を示す指標。Ⅰ～Ⅳの 4 段階で表示し、Ⅰ：健全、Ⅱ：予防保全段階、Ⅲ：早期措置段階、

Ⅳ：緊急措置段階で表示される。 

 ○朝来市では、次の管理理念のもと「道路橋の長寿命化修繕計画」の策定及び、管理を行い

ます。 

１．基本理念（基本姿勢） 

安全・安心・快適に暮らし続けられるための 
社会基盤施設の維持管理を目指して 

～幹線交通ネットワークが維持できる計画的な橋梁管理への取組～ 

２．方針（進める際のルール） 

（１）点検や補修対策を適切に実施するとともに、状況に応じた速やかな緊急対策を行い、

道路橋の安全性を確保します。 

（２）長寿命化を図るとともに、維持管理の効率化を図ることで、ライフサイクルコス 

ト※1 を抑制します。 

（３）ＰＤＣＡサイクル※2 により、常に見直しを行い個々の橋梁の安全性を確保すると

ともに、より効率的な修繕計画の実現を図ります。 

２．対象橋梁 

３．朝来市の管理理念 

※1 ライフサイクルコスト：橋などの構造物を計画・設計・施工し、その構造物を維持管理して、最後に解体・処分する 

までの構造物の全生涯に要する費用の総額のことをいいます。 

※2 PDCA サイクル     ：Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)の 4 段階を順に繰り返すことによって、 

業務を継続的に改善していくマネジメント（管理）手法の一つです。 

新多々良木橋(46 歳) 

判定区分 Ⅱ 

大正橋(35 歳) 

判定区分 Ⅱ 

市道（幹線１級） 市道（幹線２級） 市道（その他） 合計

全管理橋梁数 76 113 426 615

うち計画の対象橋梁数 76 113 426 615

うちこれまでの計画策定橋梁数 76 113 426 615

うちＨ２９　2巡目点検を反映した策定橋梁数 21 34 97 152

　　○長寿命化修繕計画の対象橋梁：朝来市が管理する全橋梁
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改善・見直し

A ct

橋梁点検

C heck

補修対策

D o

長寿命化修繕計画

P lan

・管理理念、管理水準の設定
・健全度評価、将来予測

・補修対策の優先順位付け

・予算の最適化
・点検の計画

・計画策定手法の見直し
・対策工種の見直し

（新技術、新工法の採用）
・点検手法の見直し

・損傷事例や技術の進歩により
得られる新たな技術的知見の導入

システム・
計画に反映

P：実績を基にして点検計画を立案

D：計画に従って点検を実施

C：点検による判定の妥当性を検証

A：点検手法の改善案を検討

P：計画策定手法を検討

D：計画の策定

C：計画の妥当性を検証

A：計画策定手法の改善案の検討

P：個別橋梁の補修対策計画の立案

D：補修対策の実施

C：補修工法の妥当性を検証

A：補修工法の改善案の検討

対
象

橋
梁

・補修対策の実施
・補修箇所の点検

・定期点検の実施

・緊急対策橋梁の抽出
・応急対策判定
・応急対策の実施

対象橋梁

橋梁データベース

工事

履歴

点検

結果

活用

分析

対
象
橋
梁

P D
A C

P D
A C

P D
A C

・諸元データ

・点検データ

・補修対策、
履歴データ

３．戦略（具体の進め方） 

（１）橋梁点検を着実に実施します。 

（２）深刻な損傷が発見された場合には、速やかに必要な緊急対策を実施します。 

（３）計画的な補修対策を実施します。 

（４）データベース整備による施設管理データの有効活用を行います。 

（５）適宜「長寿命化修繕計画」の見直しを行います。 

（６）新たな知見を踏まえた継続的な改善を図ります。 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 
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○計画的な維持管理を行っていくためには、道路橋の健全状況を把握することが重要となり 

   ます。そのために、通常点検と定期点検により道路橋の健全状態を把握していきます。ま

た、地震や台風などの自然災害時には、異常時点検を行います。 

  通常点検  

     道路パトロールの際に、目視によって実施します。 

    定期点検  

     定期点検については、基本的に 5 年に 1 回、「兵庫県道路橋定期点検要領（朝来市版）」

により実施します。 

（点検結果は別途掲載します。そちらを参照して下さい。） 

    異常時点検  

     地震、台風、豪雨等により災害が発生した場合もしくは、その恐れがある場合と異常

が発見されたとき、主に橋梁の安全性を確認するため点検を実施します。 

○これまで損傷が大きくなってから補修や架替えを行っていましたが、今後は長寿命化修

繕計画に基づき、各橋梁の重要性や損傷状況に応じた計画的な補修や架替えを実施する

ことで、今後 100 年間で約 53%のコスト縮減が見込まれます。 

○また、これまでの補修や架替えを続けると、莫大な費用が集中して必要となり、補修や架

替えが困難になることが予想されます。しかし、長寿命化修繕計画により、予算が平準化

され計画的な補修・架替えが可能となります。 

○この計画を策定するにあたり、神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻森川英典教授に 

 ご指導・ご助言を頂きました。 

○兵庫県 朝来市 都市環境部 建設課 

      ＴＥＬ：０７９－６７２－６１２６ 

５．計画策定による効果 

６．ご指導・ご助言を頂いた学識経験者 

７．担当部署 

４．橋梁点検 
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年度

長寿命化修繕計画の効果

対症療法型

長寿命化修繕計画

対症療法型（累積）

長寿命化修繕計画（累積）

※この事業費は、標準的な単価を用いて 行った 試算結果です。

今後の点検や事業費の見直し等により、コスト縮減額は変動します。
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2019 2024 2025

1 00471 田中橋 その他 早田粟鹿線 20.0 2001 16 2015 点検

2 01181 南垣1号橋 幹線2級 南垣線 19.1 1990 27 2015 点検

3 01191 南垣2号橋 幹線2級 南垣線 19.0 1993 24 2015 点検

4 29221 喜多垣橋 幹線2級 喜多垣旧県道線 14.8 1992 25 2015 点検

5 30871 石和橋 その他 宮田高田線 15.0 1973 44 2015 点検

6 30881 たか橋 その他 大月荒堀線 33.3 1977 40 2015 点検

7 30901 あすなろ橋 その他 釣坂線 23.9 2001 16 2015 点検

8 30991 大町橋 その他 白井線 19.0 2003 14 2015 点検

9 31001 黒橋 その他 羽渕土肥線 17.4 1994 23 2015 点検

10 32371 新滝後橋 その他 口銀谷栃原線 20.1 1992 25 2015 点検

11 33521 向山橋 幹線1級 和田竹ノ内線 16.6 1997 20 2015 PCT桁:1 点検

12 33531 井瀬橋 その他 大路ダム線 36.0 1996 21 2015 桁橋床版:1,2 点検

13 33541 寺山橋 その他 大路ダム線 30.0 1995 22 2015 点検

14 75511 盛明橋 幹線1級 鍛冶屋町真弓線 41.3 1997 20 2015 PCT桁:1,2 点検

15 75521 小野大橋 幹線1級 新町小野線 36.1 1981 36 2015 点検

16 75531 向イ田橋 その他 竹原野向イ田線 22.5 1971 46 2015 点検

17 75541 坂本橋 幹線2級 栃原宍粟線 29.5 1992 25 2015 点検

18 75551 瀧山橋 幹線2級 栃原宍粟線 18.0 1992 25 2015 点検

19 75631 新穴原橋 幹線1級 穴原線 57.2 1974 43 2015
鋼桁､桁橋床版､支

承：1,2,3
点検

20 75651 偕和橋 その他 生野中学校前線 38.1 1969 48 2015 点検

21 75661 神明橋 その他 生野公園2号線 40.2 1973 44 2015 点検

22 75671 姫宮橋 その他 生野公園2号線 43.9 1938 79 2015 点検

23 75681 山神橋 その他 生野公園1号線 56.0 2004 13 2015 点検

24 75741 鷹ノ巣橋 その他 タカノス線 29.5 1931 86 2015 RCT桁、桁橋床版:1,2,3 点検

25 75751 青草橋 その他 生野ダム湖岸線 25.5 1972 45 2015 点検

26 75761 菅町橋 その他 青草線 57.0 1972 45 2015 点検

27 75771 平和橋 その他 黒川学校線 22.9 1966 51 2015 点検

28 75781 仲良し橋 その他 北真弓4号線 38.1 1977 40 2015 鋼桁､支承：1 点検 点検

29 75841 ソリ谷橋 その他 円山4号線 17.3 2000 17 2015 点検

30 76011 寺谷橋 幹線1級 馬背場線 123.5 1988 29 2015 点検

31 76021 馬背場橋 幹線1級 馬背場線 57.0 1983 34 2015 点検

32 76031 宮の上橋 幹線1級 和田竹ノ内線 15.4 1983 34 2015 点検

32 76032 宮の上橋 幹線1級 和田竹ノ内線 15.4 1983 34 2015 点検

33 76041 中村橋 その他 竹ノ内村中線 16.7 1971 46 2015 点検

34 76051 曲り尾橋（道路橋１ 幹線1級 和田山筒江線 12.7 1970 47 2015 PCプレテン床版:1 点検

34 76052 曲り尾橋（道路橋２ 幹線1級 和田山筒江線 76.8 2006 11 2015 点検

34 76053 曲り尾橋（側道橋） 幹線1級 和田山筒江線 90.0 1996 21 2015 点検

35 76061 市御堂橋 幹線1級 市御堂加都線 87.8 1975 42 2015 点検

36 76071 沖田橋 その他 工業団地国道線 19.6 1970 47 2015 補修設計 支承：1 点検 点検

支承：1

RCT桁､桁橋床版：1,3,4

補修設計

No
橋梁
番号

2020 20212018

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

橋梁名 路線種別 路線名
架設
年度

供用
年数
（2017年
時点）

対策の内容・時期

橋長
最新
点検
年次 20282023 20262022

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

鋼桁､桁橋床版､支承:1,2

桁橋床版､支承:1,2

補修設計

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

補修設計

補修設計

補修設計

点検

点検

点検

点検

補修設計

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

補修設計

2027

PCT桁,桁橋床版:3,4

桁橋床版：2

補修設計

補修設計

補修設計

支承：2,3

点検

：補修設計年

：修繕年と内容（部材名と径間番号）

：点検年



2019 2024 2025

No
橋梁
番号

2020 20212018

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

橋梁名 路線種別 路線名
架設
年度

供用
年数
（2017年
時点）

対策の内容・時期

橋長
最新
点検
年次 20282023 20262022 2027

補修設計

支承：2,3

点検

：補修設計年

：修繕年と内容（部材名と径間番号）

：点検年

37 76081 夏谷橋 その他 殿三波線 15.3 1991 26 2015 点検

38 76101 奥村橋 幹線1級 竹ノ内村中線 22.1 1999 18 2015 点検

39 76131 新岡橋 幹線2級 新岡線 43.8 1979 38 2015 点検

40 76141 南垣橋 幹線2級 大月線 40.1 1972 45 2015 点検

41 76151 出合橋 幹線2級 内海線 41.2 1996 21 2015 点検

42 76161 立石橋 幹線2級 内海線 21.0 1994 23 2015 点検

43 76171 岡橋 幹線2級 玉置七味線 51.2 1979 38 2015 点検

44 76181 七味橋 幹線2級 玉置七味線 111.0 1976 41 2015 点検 補修設計 点検

45 76191 上地橋 その他 枚田上地線 102.2 1974 43 2015 点検 補修設計 点検

46 76201 俵米橋 幹線2級 久世田本線 78.0 1993 24 2015 点検

47 76211 加納橋 幹線2級 久世田本線 84.0 2001 16 2015 点検

48 76221 庄の前橋 幹線2級 和田山７号線 21.4 1981 36 2015 支承：1 点検

49 76281 寺前橋 その他 高生田寺前線 42.0 1965 52 2015 点検

50 76291 高生田橋 その他 高生田新岡線 55.4 1968 49 2015 鋼桁､桁橋床版､支承:1,2,3 点検

51 76301 大月橋 その他 大月学校線 43.0 2001 16 2015 点検

52 76311 中地橋 幹線2級 中地法興寺線 92.2 1980 37 2015 点検

53 76321 久留引橋 幹線2級 久留引安井線 84.4 1975 42 2015 点検

54 76331 諏訪橋 幹線2級 竹田加都線 77.6 1996 21 2015 点検

55 76341 ナラノキ橋 その他 中久田和線 18.0 1969 48 2015 点検

56 76351 大谷橋 その他 東和田大谷線 18.0 1969 48 2015 点検

57 76361 下河原橋 その他 東和田下久田和線 15.5 1969 48 2015 点検

58 76371 岩ケ花橋 その他 黒川市御堂線 20.1 1970 47 2015 点検

59 76381 カンタ橋 その他 市御堂比治線 20.8 1970 47 2015 点検

60 76391 新柳原橋 その他 柳原石畑線 30.1 1975 42 2015 点検

61 76401 前田橋 その他 柳原村中線 30.2 1990 27 2015 点検

61 76402 前田橋 その他 柳原村中線 30.2 1990 27 2015 点検

62 76411 更杵小橋 幹線1級 林垣団地線 14.7 1982 35 2015 点検

63 76421 若宮橋 その他 寺内和宮線 44.2 1983 34 2015 点検

64 76431 三味橋 その他 林垣高田線 15.7 1984 33 2015 点検

65 76441 池田橋 その他 法道寺早田線 16.4 1981 36 2015 点検

66 76471 炭山橋 その他 炭山谷線 17.4 1986 31 2015 点検

67 76481 芳賀野橋 幹線1級 石和線 16.5 1988 29 2015 点検

68 76511 前田橋 その他 大垣矢名瀬町線 29.7 1967 50 2015 補修設計
鋼桁､桁橋床

版､支承:1,2 点検 点検

69 76521 大垣苅止橋 その他 大垣水源地線 35.6 1981 36 2015 点検

70 76531 川原町上橋 幹線1級 川原町南線 25.7 1974 43 2015 点検

71 76601 下田橋 幹線1級 末歳楽音寺線 27.0 1971 46 2015 点検

72 76611 市場橋 その他 諏訪市場線 33.5 1975 42 2015
鋼桁､支
承:1,2

点検 点検

73 76621 井口橋 幹線2級 柿坪諏訪線 38.1 1974 43 2015 点検

74 76631 赤才橋 その他 和賀三保線 22.0 1998 19 2015 点検

補修設計

補修設計

補修設計

桁橋床版､PCT桁：1,2

補修設計

補修設計

桁橋床版：1,2,3

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

補修設計

PCT桁､桁橋床板：1,2,3

PCT桁:1,2

鋼桁､桁橋床版､支承:1,2,3,4

鋼桁､桁橋床版､支承:1,2,3,4

点検

補修設計 桁橋床版：1

補修設計

補修設計



2019 2024 2025

No
橋梁
番号

2020 20212018

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

橋梁名 路線種別 路線名
架設
年度

供用
年数
（2017年
時点）

対策の内容・時期

橋長
最新
点検
年次 20282023 20262022 2027

補修設計

支承：2,3

点検

：補修設計年

：修繕年と内容（部材名と径間番号）

：点検年

75 76641 伽藍橋 その他 与戸線 17.6 1993 24 2015 点検

76 76651 卯谷橋 幹線2級 田中末歳線 20.3 1984 33 2015 点検

77 76711 川原町橋 その他 矢名瀬町川原町線 26.6 1973 44 2015 点検

78 76721 井口橋（7672） その他 矢名瀬町井口線 36.0 1993 24 2015 点検

79 76731 楽音寺橋 幹線2級 楽音寺寺奥線 37.1 1996 21 2015 点検

80 76741 末歳小橋 その他 末歳前田中路線 24.6 1962 55 2015 点検

81 76761 中路橋 幹線2級 喜多垣柊木線 31.1 1975 42 2015 点検

82 76771 恵美須橋 その他 喜多垣溝黒線 20.3 2005 12 2015 点検

83 76781 西国橋 その他 森古屋敷線 15.2 1960 57 2015 点検

84 76791 殿垣橋 その他 清水枚田代線 16.3 1966 51 2015 点検

85 76801 岸ノ下橋 その他 森枚田代線 19.4 1972 45 2015
桁橋床版､
支承:1

点検 点検

86 76811 石垣橋 その他 森伽藍線 25.8 1985 32 2015 点検

87 76821 芝ヶ端橋 その他 和賀芝ヶ端線 19.7 1961 56 2015 点検

88 76831 庄境橋 その他 和賀芝ヶ端線 16.7 1976 41 2015 点検

89 76841 大橋 幹線2級 喜多垣旧県道線 34.0 1985 32 2015 点検

90 76851 滝田出合橋 幹線2級 滝田苅止線 47.5 1992 25 2015 点検

91 76861 朝日橋 幹線1級 末歳滝田線 14.8 1974 43 2015 点検

92 76871 塩田上橋 幹線2級 塩田大内線 15.5 1975 42 2015 点検

93 76881 柴花橋 幹線2級 田中末歳線 21.7 1985 32 2015
PCT桁､PCﾌﾟﾚ

ﾃﾝ床版:1 点検 点検

94 76911 柊木橋 その他 越田柊木線 34.6 2000 17 2015 点検

95 77011 牧野橋 その他 多々良木２号線 37.0 1991 26 2015 点検

96 77041 瀬戸川橋 幹線1級 山口校線 36.4 1931 86 2015 点検

97 77051 崎山橋（車道） 幹線1級 崎山線 52.5 1975 42 2015 点検

97 77052 崎山橋（側道橋） 幹線1級 崎山線 52.5 1986 31 2015 点検

98 77071 中村上橋 その他 神子畑中村線 15.5 1980 37 2015 点検

99 77081 薬師橋 その他 羽渕元津線 19.6 1993 24 2015 点検

100 77121 新多々良木橋（車道 幹線1級 新多々良木橋線 56.8 1971 46 2015 点検

100 77122 新多々良木橋（歩道 幹線1級 新多々良木橋線 56.8 1996 21 2015 点検

100 77123 新多々良木（側道橋 幹線1級 新多々良木線 56.8 1980 37 2015 点検

101 77141 谷山橋 幹線2級 田路谷山線 23.2 1992 25 2015 点検

102 77151 鉄橋 その他 羽渕元津線 21.5 1993 24 2015 点検

103 77161 大宮橋 幹線2級 佐中線 30.8 1993 24 2015 点検

104 77221 塚原橋 幹線2級 多々良木中村線 24.7 1996 21 2015 点検

105 77231 和谷橋 幹線2級 多々良木中村線 33.0 1995 22 2015 点検

106 77241 冷田橋 その他 多々良木４号線 29.2 1997 20 2015 点検

107 77251 中村橋 その他 多々良木５号線 34.0 1996 21 2015 点検

108 77281 第一城之根橋 その他 納座1号線 18.7 1960 57 2015 点検

109 77291 樫ノ下橋 その他 納座5号線 15.6 1983 34 2015 点検

110 77301 須古橋 幹線2級 山本須古線 29.4 1992 25 2015 点検

PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版：1,2

補修設計

補修設計

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

桁橋床版､支承：1,2

PCT桁：1,2

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

補修設計

補修工事

補修工事

補修工事



2019 2024 2025

No
橋梁
番号

2020 20212018

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

橋梁名 路線種別 路線名
架設
年度

供用
年数
（2017年
時点）

対策の内容・時期

橋長
最新
点検
年次 20282023 20262022 2027

補修設計

支承：2,3

点検

：補修設計年

：修繕年と内容（部材名と径間番号）

：点検年

111 77311 三度渕橋 その他 下三度渕線 30.0 1993 24 2015 点検

112 77361 羽渕橋 その他 羽渕旧県道1号線 47.9 1917 100 2015 点検

113 77371 中杉橋 その他 羽渕旧県道３号線 22.2 1994 23 2015 点検

114 77381 柳橋 その他 羽渕旧県道３号線 19.9 1973 44 2015 点検

115 77391 今村橋 その他 山本今村３号線 33.1 1992 25 2015 点検

116 77401 嶋井橋 その他 田路法野線 21.9 1992 25 2015 点検

117 77411 ト々倉橋 幹線2級 ト々倉線 21.5 1992 25 2015 点検

118 77421 漆山橋 幹線2級 漆山線 17.1 1985 32 2015 点検

119 77431 桜田橋 その他 山内1号線 20.0 1964 53 2015 補修設計 支承：1 点検 点検

120 77451 第二城之根橋 その他 荒堀線 20.0 1972 45 2015 補修設計 支承：1 点検 点検

121 77461 大宮小橋 その他 土肥６号線 17.1 1976 41 2015 点検

122 77471 中島橋 その他 神子畑５号線 22.4 1919 98 2015 点検

123 77481 小西橋 その他 沢18号線 22.0 1975 42 2015 支承：1 点検 点検

124 77491 見才橋 その他 多々良木ダム湖右岸 20.5 1973 44 2015 点検

125 77501 井尻橋 その他 山内旧県道線 18.4 1960 57 2015 点検

126 77511 安定橋 その他 佐中１号線 16.5 1984 33 2015 点検

127 77521 中島橋（田路） その他 口田路１号線 22.0 1990 27 2015 点検

128 77531 井ノ口橋 その他 口田路3号線 21.5 1992 25 2015 点検

129 77541 中村下橋 その他 神子畑８号線 14.5 1985 32 2015 点検

130 77551 カナリ橋 その他 納座８号線 16.7 1987 30 2015 点検

131 77561 御畑上橋 その他 平野3号線 22.5 1970 47 2015 点検

132 90011 若水橋 その他 柴大月線 37.7 2006 11 2015 点検

133 90021 三保川大橋 その他 柴大月線 20.8 2003 14 2015 点検

134 90031 諏訪新橋 その他 越田柊木線 34.6 2002 15 2015 点検

135 90041 諏訪橋 その他 溝黒大月線 42.9 1970 47 2015 点検

136 90051 傳馬橋 その他 溝黒大月線 30.9 1933 84 2015
RCT桁､支
承:1,2,3

点検 点検

137 99981 朝来大橋 その他 新井立野線 61.0 2007 10 2015 点検

138 75691 銀山橋 その他 愛宕線 35.8 1935 82 2016 補修設計

138 75692 銀山橋 その他 愛宕線 11.0 1935 82 2016

139 75701 猪野々橋 その他 口猪野々１号線 20.0 1985 32 2016

140 75731 新町橋 その他 新町猪野々線 35.0 1966 51 2016

141 30891 かたくり橋 その他 釣坂線 79.0 2005 12 2016

142 30911 新橋 その他 新井旧国道線 61.0 2011 6 2016

143 76501 東谷城ノ山大橋 その他 駅南２号線 48.4 2010 7 2016 点検 補修設計

144 77031 大正橋 幹線2級 伊由市場沢1号線 21.1 1982 35 2016

145 77061 中野橋 幹線1級 物部山内線 86.0 2009 8 2016

146 77271 昭和橋 その他 伊由市場沢2号線 21.0 1981 36 2016

147 99991 馬場山橋 その他 佐中線 17.1 1989 28 2016

148 75641 真弓橋 幹線1級 真弓2号線 38.3 1970 47 2016

補修設計

RCT桁,桁橋床版:1,2

補修設計

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

鋼桁､桁橋床版､支承:1

点検

点検

点検

RCT桁､桁橋床版､支
承:1,2,3,4

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

補修設計

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検 補修設計

PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版:1
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橋梁
番号

2020 20212018

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

橋梁名 路線種別 路線名
架設
年度

供用
年数
（2017年
時点）

対策の内容・時期

橋長
最新
点検
年次 20282023 20262022 2027

補修設計

支承：2,3

点検

：補修設計年

：修繕年と内容（部材名と径間番号）

：点検年

149 76541 小谷橋（旧橋） 幹線2級 清水町小谷線 38.9 1986 31 2016 点検 補修設計

149 76542 小谷橋（新橋） 幹線2級 清水町小谷線 38.9 1986 31 2016 点検 補修設計

150 77131 大石橋（車道） 幹線1級 新多々良木線 32.1 1996 21 2016

150 77132 大石橋（歩道） 幹線1級 新多々良木線 32.1 1996 21 2016 点検 補修設計

151 77261 段橋 その他 多々良木10号線 34.0 1976 41 2016 点検 補修設計

152 75711 猪野々下橋 その他 奥猪野々１号線 16.5 1979 38 2016

153 00011 小倉橋 幹線2級 藤和線 5.7 1974 43 2016 点検 補修設計

154 00021 八徳橋 幹線2級 藤和線 2.9 1960 57 2016 点検 補修設計

154 00022 八徳橋 幹線2級 藤和線 2.9 1974 43 2016 点検 補修設計

155 00031 竹谷橋 その他 藤和東線 6.9 1960 57 2016

155 00032 竹谷橋 その他 藤和東線 7.0 1974 43 2016

156 00041 産霊橋 幹線2級 藤和線 9.2 1973 44 2016 点検 補修設計

157 00051 将軍橋 幹線2級 藤和線 6.1 1955 62 2016
鋼桁､桁橋
床版:1

点検

157 00052 将軍橋 幹線2級 藤和線 6.1 1973 44 2016 床版桁:1 点検

158 00061 高田下橋 その他 高田東側線 3.2 1985 32 2016

159 00071 谷間地橋 その他 高田裏側線 4.8 1985 32 2016

160 00081 宮内2号橋 その他 宮内奥地線 3.4 1981 36 2016

160 00082 宮内2号橋 その他 宮内奥地線 3.3 2001 16 2016

161 00101 投山橋 その他 岡三反田線 3.6 1964 53 2016

162 00111 北谷橋 その他 岡三反田線 5.0 1964 53 2016

163 00121 笠橋 その他 岡北谷線 4.9 1984 33 2016

164 00161 長尾橋 その他 岡長尾線 5.8 1982 35 2016 点検 補修設計

165 00171 石堂橋 その他 芳賀野東線 4.9 1974 43 2016

166 00181 中芳賀野橋 その他 中芳賀野別所線 2.2 1961 56 2016

167 00191 別所橋 その他 別所線 4.7 1976 41 2016

168 00201 三波小橋 その他 三波上地線 5.4 1965 52 2016

168 00202 三波小橋 その他 三波上地線 5.4 1977 40 2016

169 00211 三波橋 幹線2級 奥村本線 5.2 1962 55 2016 点検 補修設計

170 00221 三波奥橋 幹線2級 奥村本線 2.8 1962 55 2016

171 00231 下三味橋 その他 高田三味線 6.2 1980 37 2016

171 00232 下三味橋 その他 高田三味線 7.2 1990 27 2016

172 00251 教蓮寺橋 その他 高田教蓮寺線 2.5 1981 36 2016

173 00261 高田橋 幹線1級 林垣高田線 5.1 1984 33 2016

174 00271 やまとや前橋 その他 高田裏側線 3.3 1970 47 2016

175 00281 町頭橋 幹線1級 法道寺高田線 2.5 1970 47 2016

176 00291 高田上橋 その他 高田東側線 10.1 1982 35 2016

177 00301 宮内橋 幹線1級 法道寺高田線 4.2 1970 47 2016

178 00311 宮内1号橋 幹線2級 宮内線 3.0 1967 50 2016

179 00331 川原地橋 その他 法道寺中地線 14.4 1986 31 2016

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

床版桁:1

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

補修設計 床版桁:1

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

補修設計

補修設計

補修設計

鋼桁､桁橋床版､支承:1

PCT桁,PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版:1,2

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検 点検

PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版:1,3

PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版:1,2

PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版：1､2

床版桁:1

床版桁:1

床版桁:1

床版桁:1

床版桁:1

床版桁:1
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橋梁
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2020 20212018

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

橋梁名 路線種別 路線名
架設
年度

供用
年数
（2017年
時点）

対策の内容・時期

橋長
最新
点検
年次 20282023 20262022 2027

補修設計

支承：2,3

点検

：補修設計年

：修繕年と内容（部材名と径間番号）

：点検年

180 00351 チチノ木橋 その他 殿安井線 9.5 1993 24 2016

181 00361 殿橋 その他 新井土線 3.2 1968 49 2016

181 00362 殿橋 その他 新井土線 1.5 1985 32 2016

182 00381 馬庭橋 その他 学校上宮田線 2.5 1978 39 2016

183 00401 向野石橋 その他 宮田向野線 2.3 1967 50 2016

184 00411 裏川橋 その他 宮田病院線 3.3 1975 42 2016

185 00421 大倉部2号橋 その他 大倉部線 4.3 1978 39 2016

186 00431 安井橋 その他 安井大盛線 11.8 1991 26 2016

187 00441 天神橋 幹線2級 久留引安井線 12.1 1992 25 2016

188 00451 上安井橋 その他 安井線 2.5 1972 45 2016

189 00481 上子田橋 その他 久世田加納丘線 2.2 1967 50 2016

190 00491 金谷橋 その他 久世田加納丘線 2.4 1980 37 2016

191 00501 久世田前田橋 幹線2級 久世田本線 2.2 1976 41 2016

192 00511 深田橋 幹線2級 久世田本線 2.1 1980 37 2016

193 00521 用水橋 幹線2級 久世田本線 2.2 1976 41 2016

194 00531 久世田中橋 その他 久世田下金田線 2.3 1976 41 2016

195 00541 久世田上橋 その他 久世田下金田線 2.1 1977 40 2016

196 00551 井田橋 その他 久世田金田線 2.2 1977 40 2016

197 00591 三軒地橋 その他 三軒地線 2.6 1952 65 2016

198 00601 馬場辻川橋 その他 林垣馬場線 2.6 1972 45 2016

199 00611 辻川下橋 その他 林垣辻川線 2.1 1971 46 2016

200 00621 塚本橋 その他 宮白井線 9.4 1965 52 2016

201 00631 林垣2号橋 その他 林垣高田線 3.0 1969 48 2016

202 00641 林垣1号橋 その他 林垣金尻線 2.2 1970 47 2016

203 00651 土田下橋 幹線1級 東谷宮田線 3.1 1964 53 2016 点検 補修設計

204 00661 土田中橋 幹線1級 東谷宮田線 2.9 1964 53 2016

205 00701 土田橋 幹線1級 東谷宮田線 6.7 1987 30 2016

206 00711 深川橋 その他 土田西土田線 9.9 1987 30 2016

207 00721 住宅橋 その他 住宅2号線 4.8 1985 32 2016

208 00731 川裾橋 幹線2級 西土田線 4.5 1968 49 2016

208 00732 川裾橋 幹線2級 西土田線 4.5 1986 31 2016

208 00733 川裾橋 幹線2級 西土田線 4.5 1986 31 2016

209 00741 観音堂橋 その他 土田夏ラ線 9.5 1987 30 2016

210 00761 松谷橋 その他 枚田長尾線 9.4 1997 20 2016

211 00771 上七味橋 その他 枚田長尾線 3.8 1987 30 2016

212 00781 久留引谷橋 幹線2級 久留引安井線 6.4 1977 40 2016

213 00791 加都北1号橋 その他 加都北線 2.3 1977 40 2016

214 00801 加都小橋 幹線1級 加都中央線 2.2 1961 56 2016 床版桁:1 点検

215 00811 宮ノ越小橋 その他 加都線 2.5 1960 57 2016 点検
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216 00821 加都宮ノ越橋 その他 加都宮ノ越線 2.3 1977 40 2016

217 00841 米屋橋 その他 米屋町東町線 2.6 1979 38 2016

218 00851 稲荷橋 その他 殿町線 3.4 1985 32 2016

218 00852 稲荷橋 その他 殿町線 3.8 1985 32 2016

219 00861 観音裏橋 その他 観音町線 2.3 1990 27 2016

220 00871 東橋 その他 観音町旭町線 2.5 1979 38 2016

221 00881 城山下橋 その他 竹田城歩道線 2.9 2002 15 2016

222 00901 コミュニュケ前橋 その他 竹田駅前線 2.4 1973 44 2016

223 00911 竹田中橋 その他 中町旭町線 2.4 1973 44 2016

224 00931 川除ノ内橋 その他 米屋町新町線 3.3 1973 44 2016

225 00941 檜ヶ谷橋 その他 竹田出作谷線 12.1 2002 15 2016

226 00951 のじぎく橋 その他 のじぎく線 2.1 1980 37 2016

227 00961 前谷橋 その他 片刈線 5.9 1975 42 2016

228 00981 片刈橋 その他 寺内小学校線 5.3 1976 41 2016

229 00991 辻川上橋 その他 寺内若宮線 2.1 1969 48 2016

230 01001 更杵大橋 その他 更杵ため池線 5.7 1977 40 2016

231 01021 寺谷2号橋 その他 寺谷村中線 2.3 1983 34 2016

232 01031 土田上川原橋 その他 土田上川原線 2.8 1982 35 2016

233 01041 寺谷1号橋 幹線2級 寺谷線 2.5 1983 34 2016 点検 補修設計

234 01051 平野1号橋 その他 平野線 2.7 1980 37 2016

235 01061 平野2号橋 その他 平野線 3.0 1935 82 2016

236 01091 駅北1号橋 幹線2級 駅裏線 6.0 1994 23 2016

237 01101 駅北7号橋 その他 東谷駅北4号線 6.3 1994 23 2016

238 01111 小谷橋 その他 小谷上線 4.5 1952 65 2016

238 01112 小谷橋 その他 小谷上線 2.5 1980 37 2016

238 01113 小谷橋 その他 小谷上線 2.4 1990 27 2016

238 01114 小谷橋 その他 小谷上線 2.3 1990 27 2016

239 01131 キタダ橋 その他 枚田庵線 8.4 1990 27 2016

240 01141 七味小橋 その他 七味線 7.8 1971 46 2016

241 01151 枚田新田橋 幹線2級 中地法興寺線 5.4 1969 48 2016

242 01161 カドノ前橋 その他 枚田上地線 3.7 1972 45 2016

243 01171 ムク田橋 幹線1級 市御堂加都線 3.2 1984 33 2016

244 01201 加都立道1号橋 その他 加都立道1号線 2.0 2002 15 2016

245 01211 加都北2号橋 その他 加都北線 2.0 2003 14 2016

246 01221 加都東橋 幹線1級 市御堂加都線 3.4 1969 48 2016 点検 補修設計

246 01222 加都東橋 幹線1級 市御堂加都線 3.4 1969 48 2016 点検 補修設計

247 01231 加都北3号橋 その他 加都北線 3.2 1991 26 2016

248 01241 幸橋 幹線2級 恵生園線 8.6 2001 16 2016

249 01251 立雲峡1号橋 幹線1級 立雲峡線 2.7 1940 77 2011
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250 01261 立雲峡２号橋 幹線1級 立雲峡線 2.8 1940 77 2011

251 01271 駅北2号橋 幹線2級 駅裏線 6.1 1993 24 2016

252 01281 和田山橋 その他 和田山本道線 2.6 1964 53 2016 床版桁:1 点検

253 01291 池寺1号橋 幹線2級 玉置七味線 3.4 1963 54 2016

253 01292 池寺1号橋 幹線2級 玉置七味線 3.4 1975 42 2016

254 01301 池寺2号橋 その他 法興寺久古田線 2.1 1990 27 2016

255 01321 イナバ橋 その他 比治工業団地線 3.6 1979 38 2016

256 01331 比治前田橋 幹線1級 和田山筒江線 5.8 1977 40 2016 点検 補修設計

257 01341 比治橋 その他 比治筒江線 6.8 1979 38 2016

258 01351 井上橋 その他 筒江宮ノ下線 13.8 1964 53 2016

259 01361 筒江橋 その他 筒江工業団地線 13.9 1965 52 2016

260 01371 池ヶ谷橋 その他 筒江村中線 4.2 1974 43 2016

261 01381 上池ヶ谷橋 幹線2級 筒江線 4.0 1975 42 2016

261 01382 上池ヶ谷橋 幹線2級 筒江線 1.5 1985 32 2016

262 01391 下岡橋 その他 筒江池ヶ谷線 3.3 1975 42 2016

263 01401 新岡谷川橋 その他 新岡谷川線 4.4 1967 50 2016

264 01411 新岡村中橋 その他 新岡村中線 6.9 1971 46 2016

265 01451 玉置中橋 その他 玉置寺線 4.1 1962 55 2016

265 01452 玉置中橋 その他 玉置寺線 4.5 1968 49 2016

266 01461 玉置上橋 その他 玉置上地線 3.9 1964 53 2016

267 01471 玉理橋 その他 玉置上先道線 8.2 1995 22 2016

268 01481 玉置村前橋 その他 中線 8.7 1998 19 2016

269 01491 黒川橋 その他 筒江村中線 4.5 1959 58 2016

270 01501 朝日橋 その他 朝日線 8.2 1972 45 2016

271 01511 朝日中野橋 その他 朝日線 9.8 1972 45 2016

272 01521 下和田橋 その他 下和田線 4.9 1970 47 2016

273 01541 岡田神社橋 幹線2級 室尾岡田線 4.0 1982 35 2016

274 01551 岡田西坂橋 その他 岡田西坂線 5.1 1983 34 2016

275 01571 桑原橋 その他 桑原西線 5.3 1959 58 2016

276 01581 砂子田橋 幹線1級 桑原線 4.1 1982 35 2016

277 01591 西垣橋 その他 西垣線 6.4 1970 47 2016 床版桁:1

277 01592 西垣橋 その他 西垣線 5.8 1982 35 2016

278 01611 滝谷橋 幹線1級 和田竹ノ内線 8.0 1962 55 2016 点検 補修設計

278 01612 滝谷橋 幹線1級 和田竹ノ内線 7.7 1972 45 2016 点検 補修設計

278 01613 滝谷橋 幹線1級 和田竹ノ内線 7.5 1980 37 2016

279 01621 谷地橋 その他 野村谷地線 4.2 1987 30 2016

280 01631 野村立石橋 その他 野村公民館前線 4.4 1980 37 2016

281 01641 矢治川橋 その他 中長田線 7.1 1972 45 2016 床版桁:1 点検 PCT桁:1

281 01642 矢治川橋 その他 中長田線 7.1 1979 38 2016 桁橋床版:1
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281 01643 矢治川橋 その他 中長田線 7.1 1979 38 2016 桁橋床版:1

282 01651 梅ヶ坪橋 その他 野村中線 9.0 1966 51 2016 PCT桁:1

283 01671 木戸橋 幹線2級 内海線 4.6 1969 48 2016 点検 補修設計

283 01672 木戸橋 幹線2級 内海線 4.9 1978 39 2016 点検 補修設計

284 01681 一の倉橋 幹線2級 内海線 11.5 1980 37 2016

285 01691 中西地2号橋 その他 中西地線 7.0 1991 26 2016 PCT桁:1

286 01701 中西地1号橋 その他 中西地線 6.6 1961 56 2011 点検 補修設計 鋼桁,桁橋床版：1

287 01711 上河原橋 その他 東和田久田和線 13.4 1967 50 2016 PCT桁:1

288 01721 久田和橋 幹線2級 久田和山東線 10.4 1967 50 2016 補修設計
PCﾌﾟﾚﾃﾝ床

版､支承:1 点検

289 01731 亀田橋 その他 中久田和線 6.3 1974 43 2016

290 01741 山ノ内橋 その他 山ノ内線 6.0 1982 35 2016

291 01751 森橋 その他 竹ノ内村中線 6.5 1960 57 2016 床版桁:1

291 01752 森橋 その他 竹ノ内村中線 6.5 1979 38 2016 床版桁:1

292 01761 宮下地橋 その他 宮中央線 3.5 1972 45 2016

292 01762 宮下地橋 その他 宮中央線 3.5 1976 41 2016

293 01771 宮谷川橋 その他 宮村中線 4.0 1978 39 2016

294 01781 三本木橋 その他 宮中央線 6.0 1983 34 2016

294 01782 三本木橋 その他 宮中央線 6.0 1989 28 2016

295 01791 宮上川原橋 その他 宮上川原線 10.3 1965 52 2016 PCT桁:1

296 01801 上久田和橋 その他 宮上久田和線 11.2 1967 50 2016

296 01802 上久田和橋 その他 宮上久田和線 11.9 1985 32 2016

297 01811 江ノ坪橋 その他 久田和線 7.0 1968 49 2016 PCT桁:1

298 01821 久田和東橋 その他 久田和線 2.5 1968 49 2016

299 01831 石部橋 その他 石部神社線 2.0 1959 58 2016 床版桁:1

300 01841 京田橋 その他 宮上久田和線 8.4 1989 28 2016

301 01851 直谷橋 その他 久田和山東線 6.4 1979 38 2016

302 01871 ホドワ橋 その他 白井西線 2.8 1972 45 2017

303 01881 白井西地橋 その他 白井西線 5.1 1958 59 2017 床版桁:1

303 01882 白井西地橋 その他 白井西線 9.1 1985 32 2017

304 01891 勘定橋 その他 円明寺線 2.7 1970 47 2017

304 01892 勘定橋 その他 円明寺線 2.5 1984 33 2017

305 01901 上野橋 幹線1級 白井山東線 8.4 1990 27 2017 補修設計

306 01911 ノセノカイ橋 その他 白井東線 5.3 1979 38 2017

307 01921 白井村中橋 幹線1級 白井山東線 3.7 1960 57 2017 補修設計

308 01931 寺田橋 その他 白井線 7.5 2003 14 2016

309 01941 高谷橋 その他 白井線 6.4 2003 14 2016

310 01951 大倉部1号橋 その他 大倉部線 6.4 1978 39 2016

311 01961 四天橋 その他 宮田高田線 12.7 1989 28 2016

312 01971 高瀬橋 その他 宮田高田線 4.2 1953 64 2016
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313 01981 辻川橋 その他 林垣線 3.1 1980 37 2017

314 01991 谷地下橋 幹線2級 野村新道下地線 4.1 1985 32 2017

315 02001 下岡橋 その他 下岡2号線 7.1 1973 44 2016

315 02002 下岡橋 その他 下岡2号線 7.2 1982 35 2016

316 02011 坂ノ下橋 その他 三波坂ノ下線 5.5 1962 55 2016

316 02012 坂ノ下橋 その他 三波坂ノ下線 5.5 1972 45 2016

317 02021 庄ノ田橋 その他 枚田庄ノ田線 2.1 1984 33 2017

318 02051 炭山橋2号橋 その他 炭山谷線 2.9 1981 36 2017 床版桁:1

319 02061 浦石橋 幹線1級 和田山筒江線 10.5 1987 30 2016

320 02071 矢治川橋 その他 岡田東和田線 6.0 1950 67 2016

321 02081 旭橋 その他 岡田東和田線 5.7 1989 28 2016 点検 補修設計

322 02091 玉置下橋 その他 玉置堤防線 2.7 1986 31 2017 床版桁:1

323 02101 前谷下橋 その他 寺内山手線 4.6 1972 45 2017

324 02111 上岡橋 その他 宮田岡線 4.4 1987 30 2016 点検 補修設計

325 02121 上岡橋 その他 岡上岡線 9.3 1973 44 2017 支承：1

326 02131 安部野橋 その他 宮田岡線 6.9 1983 34 2016

327 02141 日谷橋 その他 市場和田線 2.1 1980 37 2017 床版桁:1

328 02151 弁天橋 その他 岡田西坂線 4.8 1985 32 2017 点検 補修設計

329 02161 前谷上橋 その他 片刈線 4.2 1989 28 2017

330 02171 高田中道橋 その他 高田中道線 2.5 1982 35 2017

331 02201 井口橋 その他 大路ダム線 13.5 1994 23 2016

332 02211 日向橋 その他 大路ダム線 4.3 1998 19 2016

333 02231 無名橋（加都） その他 和田山ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ1号線 2.3 1998 19 2016

334 02251 駅北5号橋 その他 駅北5号線 10.8 1994 23 2016 床版桁:1

335 02261 駅北6号橋 その他 東谷駅北3号線 5.7 1994 23 2016 床版桁:1

336 02271 無名橋(久世田) その他 大路ダム線 2.3 1996 21 2016

336 02272 無名橋(久世田) その他 大路ダム線 3.1 1996 21 2016

337 02281 桑原１号橋 その他 桑原滝田線 8.4 1980 37 2017

338 02291 桑原2号橋 その他 桑原滝田線 7.3 1980 37 2017

339 02301 下谷橋 その他 枚田岡滝田堤防線 10.2 1981 36 2017

340 02311 上谷橋 その他 枚田岡滝田堤防線 10.3 1981 36 2017

341 02321 桑原3号橋 その他 枚田岡滝田堤防線 2.1 1969 48 2017

342 02331 無名橋（中） その他 せせらぎ台1号線 7.9 2005 12 2016

343 02341 藤和橋 幹線2級 藤和線 12.6 2003 14 2016

344 02351 キタダ橋側道橋 その他 枚田庵線 7.8 1976 41 2017

345 02361 無名橋 その他 玉置茶園線 3.1 1986 31 2017

346 02381 外ワギ橋 その他 久世田堤防線 2.1 1962 55 2016 床版桁:1

347 02391 市御堂東橋 その他 市御堂比治線 3.8 1981 36 2017

348 10011 五両垣橋 幹線1級 三保・末歳線 11.5 1974 43 2017 補修設計 床版桁:1
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349 10021 天満橋 幹線1級 楽音寺・滝田線 8.8 1977 40 2017 補修設計

350 10031 末歳橋 幹線1級 末歳・楽音寺線 13.5 1969 48 2017

351 10041 4-1号橋 幹線1級 末歳・楽音寺線 2.0 1961 56 2017 補修設計

352 10061 和賀橋 幹線1級 田中・和賀線 13.6 1976 41 2017

353 10071 迫間村中橋 幹線2級 大林・池ノ内線 5.0 1989 28 2017

354 10101 三保橋 幹線2級 三保・溝黒線 8.5 1973 44 2017

355 10111 11-1号橋 幹線2級 楽音寺・寺奥線 3.3 1973 44 2017 点検 補修設計

355 10112 11-1号橋 幹線2級 楽音寺・寺奥線 3.5 1992 25 2017 点検 補修設計

355 10113 11-1号橋 幹線2級 楽音寺・寺奥線 3.5 1992 25 2017 点検 補修設計

356 10121 表門橋 幹線2級 西谷村中線 6.8 1984 33 2017

357 10131 比へ橋 幹線2級 西谷・一品線 14.3 1981 36 2017

358 10141 佐古田橋 幹線2級 西谷・一品線 11.5 1985 32 2017

359 10151 古寺橋 幹線2級 東・西地線 9.0 1987 30 2017

360 10161 明治橋 幹線2級 東・西地線 8.6 1989 28 2017

361 10171 奥地橋 幹線2級 塩田・大内線 5.3 1977 40 2017

362 10181 縄手橋 幹線2級 塩田・大内線 5.6 1972 45 2017

363 10191 塩田橋 幹線2級 塩田・大内線 9.5 1968 49 2017

364 10201 20-1号橋 その他 矢名瀬町・上げ線 3.0 1959 58 2017

365 10211 中町橋 その他 矢名瀬町・中町線 3.5 1981 36 2017

366 10221 古茂池橋 その他 新堂・古茂池線 13.9 1978 39 2017

367 10231 川西橋 その他 新堂・野間線 5.0 1986 31 2017

368 10241 ハスベ橋 その他 新堂・野間線 5.3 1981 36 2017

369 10271 奥山橋 その他 大内旧国道線 5.1 1934 83 2017 床版桁:1

369 10272 奥山橋 その他 大内旧国道線 4.6 1975 42 2017

369 10273 奥山橋 その他 大内旧国道線 5.3 1976 41 2017

370 10281 大内中橋 その他 大内・村奥線 7.6 1978 39 2017

371 10301 30-1号橋 その他 金浦・塩田線 4.4 1935 82 2017 床版桁:1

372 10311 31-1号橋 その他 金浦・塩田線 5.8 1985 32 2017

373 10321 横屋橋 その他 金浦・塩田線 2.3 1989 28 2017

374 10331 大代東橋 その他 野間・才ノ木線 11.8 1977 40 2017

375 10341 34-1号橋 その他 塩田・村中線 2.4 1962 55 2017

375 10342 34-1号橋 その他 塩田・村中線 2.7 1987 30 2017

376 10361 洞奥橋 その他 塩田・金浦線 6.7 1999 18 2017 点検 補修設計

377 10371 金浦1号橋 その他 塩田・金浦線 6.3 1993 24 2017

378 10381 出合橋 その他 金浦・茶堂線 11.5 1964 53 2017

379 10391 村田橋 その他 楽音寺村中線 3.0 1968 49 2017

379 10392 村田橋 その他 楽音寺村中線 3.4 1977 40 2017

380 10431 一丁田橋 その他 和賀・三保線 12.8 1999 18 2017

381 10441 柿坪前田橋 その他 越田・砂田線 8.1 1972 45 2017 補修設計
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381 10442 柿坪前田橋 その他 越田・砂田線 8.5 1985 32 2017

382 10451 早田橋 その他 田中・早田線 12.8 1976 41 2017

383 10461 早田上橋 その他 早田・長通り線 10.0 1973 44 2017

384 10481 石橋 その他 早田・石橋線 13.6 1977 40 2017

385 10501 西谷新橋 その他 粟鹿・櫛名谷線 12.1 2000 17 2017

386 10521 蔵ノ垣橋 その他 粟鹿・大門線 7.1 1970 47 2017

387 10531 三谷橋 その他 久代・比へ線 8.1 1976 41 2017

388 10541 新玉橋 その他 柴・粟鹿線 11.2 1980 37 2017

389 10551 家ノ浦橋 その他 柴・関屋線 7.2 1979 38 2017

390 10561 岡田井橋 その他 柴・関屋線 12.5 1988 29 2017

391 10571 蔵持橋（柴） その他 蔵持・家ノ浦線 6.1 1964 53 2017 鋼桁：1

392 10581 関屋橋 その他 柴・柳谷線 7.2 1972 45 2017

393 10591 59-1号橋 その他 柴・柳谷線 3.8 1985 32 2017

394 10601 北川橋 その他 一品・塩田線 4.1 1979 38 2017

395 10611 惣治作橋 その他 喜多垣・溝黒線 10.9 1985 32 2017

396 10621 水呑田橋 その他 迫間・垣ノ内線 3.4 1983 34 2017

397 10631 的場橋 その他 森・与布土線 14.3 1983 34 2017

398 10661 川上橋 その他 与布土・川上線 12.1 1982 35 2017

399 10671 大熊口橋 その他 三保・横田線 5.2 1986 31 2017

400 10681 皆田垣橋 その他 三保・横田線 3.7 1982 35 2017

401 10691 山ノ垣橋 その他 三保・山ノ垣線 8.3 1985 32 2017

402 10701 才ノ木橋 その他 三保・伯母田線 5.4 1988 29 2017

403 10711 地蔵橋 その他 三保・粟鹿線 9.5 1987 30 2017

404 10721 川向橋 その他 越田・鳥ノ木線 8.1 1971 46 2017 補修設計

405 10731 向田橋 その他 柿坪・向田線 11.4 1972 45 2017 補修設計

406 10741 余田橋 その他 大月・柊木線 2.6 1961 56 2017

407 10751 中地橋 その他 矢ノ谷・寺屋敷線 2.4 1984 33 2017

408 10761 蔵持橋（一品） 幹線1級 柴・大月線 12.7 2006 11 2017

409 10771 北川下橋 その他 一品・金浦線 10.8 1989 28 2017

410 10781 金浦2号橋 その他 一品・金浦線 7.5 1982 35 2017

411 10791 北山橋 その他 大月・北山線 5.5 2004 13 2017

412 20011 寺谷3号橋 その他 物部旧県道線 2.6 1967 50 2017

413 20021 加久志谷橋 その他 物部旧県道線 3.6 1993 24 2017

414 20031 大榎橋 その他 物部旧県道線 2.3 1972 45 2017 床版桁:1

415 20041 寺谷2号橋 幹線1級 物部桑市線 4.7 1971 46 2017

416 20051 宮谷1号橋 幹線2級 物部桑市線 5.8 1971 46 2017

417 20081 宮谷3号橋 その他 物部上八代線 4.1 1967 50 2017

418 20101 杉才1号橋 その他 物部上八代線 9.8 1995 22 2017

419 20111 寺谷１号橋 その他 物部堤防線 3.8 1971 46 2017
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420 20121 寺谷5号橋 その他 物部8号線 3.2 1967 50 2017 鋼桁：1

421 20131 寺谷6号橋 その他 物部8号線 3.5 1964 53 2017 鋼桁：1 点検

422 20141 寺谷７号橋 その他 物部８号線 5.2 1957 60 2017

423 20151 寺谷4号橋 その他 物部9号線 3.4 1967 50 2017

424 20161 宮谷２号橋 その他 物部１３号線 5.0 1981 36 2017

425 20171 釣坂2号橋 幹線2級 桑市立脇線 5.4 1982 35 2017

426 20181 釣坂1号橋 幹線2級 桑市多々良木1号 8.4 1971 46 2017

427 20191 河守橋 その他 桑市5号線 2.2 1971 46 2017

428 20201 今谷上橋 その他 上八代今谷線 4.2 1969 48 2017 床版桁:1

429 20211 向地橋 その他 上八代1号線 12.3 1983 34 2017

430 20231 宇田輪橋 その他 上八代堤防2号線 12.2 1984 33 2017

431 20251 無名橋 幹線2級 釣坂線 10.1 1998 19 2017

432 20261 コモ井橋 その他 立脇6号線 6.2 1968 49 2017

433 20271 向田2号橋 その他 立脇多々良木1号 2.5 1971 46 2017

434 20281 向田1号橋 その他 立脇多々良木1号 2.1 1971 46 2017

435 20291 音谷橋 その他 立脇5号線 3.5 1973 44 2017

436 20301 大才2号橋 幹線1級 新多々良木線 2.3 1985 32 2017 補修設計

437 20311 奥多々良木橋 幹線1級 新多々良木線 12.2 1973 44 2017

438 20321 大才1号橋 その他 多々良木冷田小倉 2.8 1978 39 2017

438 20322 大才1号橋 その他 多々良木冷田小倉 4.1 1996 21 2017

439 20331 南谷橋 その他 多々良木冷田小倉 4.3 1963 54 2017

440 20341 山波１号橋 その他 多々良木石田線 5.4 1974 43 2017

441 20351 冷田1号橋 幹線2級 多々良木中村線 4.0 1972 45 2017

442 20361 倉谷橋 幹線2級 多々良木ダム湖左 5.8 1973 44 2017

443 20371 能見１号橋 その他 多々良木ダム湖左 5.0 1973 44 2017

444 20381 能見2号橋 幹線2級 多々良木ダム湖左 3.2 1973 44 2017

445 20391 緑ヶ丘橋 幹線2級 多々良木ダム湖左 3.0 1973 44 2017

446 20401 岩屋橋 幹線2級 多々良木ダム湖左 13.6 1973 44 2017

447 20411 権現谷1号橋 幹線2級 川上多々良木線 4.1 1976 41 2017 点検 補修設計

448 20421 権現谷2号橋 幹線2級 川上多々良木線 10.0 1976 41 2017

449 20431 権現谷3号橋 幹線2級 川上多々良木線 10.0 1977 40 2017

450 20441 黒滝3号橋 その他 多々良木岩津線 6.0 1990 27 2017

451 20451 大才段橋 その他 多々良木10号線 2.7 1972 45 2017 床版桁:1

452 20461 和谷1号橋 その他 多々良木11号線 3.1 1972 45 2017 補修設計

453 20471 垣ヶ内橋 幹線2級 中野山波1号線 2.8 1961 56 2017

454 20481 山波３号橋 その他 中野山波１号線 5.1 1962 55 2017

454 20482 山波３号橋 その他 中野山波１号線 5.1 1972 45 2017

455 20501 下地橋 その他 石田1号線 2.5 1974 43 2017

456 20511 石田中野橋 その他 石田9号線 4.0 1987 30 2017
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支承：2,3

点検

：補修設計年

：修繕年と内容（部材名と径間番号）

：点検年

457 20521 山波2号橋 その他 山波3号線 4.8 1984 33 2017

458 20531 下野部橋 その他 石田旧県道線 2.2 1975 42 2017 補修設計

459 20541 藤村橋 その他 伊由市場小西線 3.7 1973 44 2017

460 20551 中野田橋 その他 藤村下川原線 3.6 1973 44 2017

461 20561 山田垣橋 その他 山内５号線 4.5 1980 37 2017

461 20562 山田垣橋 その他 山内５号線 5.0 1990 27 2017

462 20601 田倉2号橋 その他 納座8号線 2.5 1991 26 2017

463 20611 田倉橋 その他 納座9号線 9.6 1968 49 2017

463 20612 田倉橋 その他 納座9号線 9.6 1980 37 2017

464 20621 大路橋 その他 納座9号線 12.5 1981 36 2013

465 20631 青倉橋 幹線2級 川上多々良木線 7.8 1982 35 2013

466 20641 青倉1号橋 その他 青倉神社線 3.6 1961 56 2013 点検 補修設計 床版桁:1

467 20651 青倉2号橋 その他 青倉神社線 3.0 1966 51 2013 点検 補修設計 床版桁:1

468 20661 青倉神社橋 その他 川上黒川線 3.5 1987 30 2013

469 20671 舟谷橋 その他 川上1号線 9.5 1979 38 2013

470 20681 馬神4号橋 その他 善光院線 2.1 1973 44 2013

471 20691 馬神1号橋 その他 立野1号線 4.7 1973 44 2013

472 20701 馬神3号橋 その他 立野2号線 3.6 1973 44 2013

473 20711 立野1号橋 その他 新井立野線 3.5 1991 26 2013

474 20721 西的場橋 その他 新井上八代線 11.7 1970 47 2013 点検 補修設計 鋼桁､桁橋床版､支承:1

475 20731 青坂橋 幹線2級 新井中八代線 8.7 1970 47 2013 点検 補修設計

476 20741 長谷波橋 その他 新井口八代線 9.1 1969 48 2013

477 20771 中山橋 その他 八代中山線 14.9 1997 20 2013

478 20781 越山橋 その他 越山1号線 8.9 1976 41 2013 点検 補修設計 床版桁:1

479 20791 八代神社橋 その他 越山3号線 8.0 1985 32 2013

480 20801 瀬戸橋 その他 八代堤防1号線 13.5 1983 34 2013

481 20811 須古1号橋 幹線2級 山本須古線 3.1 1992 25 2013

482 20821 須古2号橋 幹線2級 山本須古線 11.9 1992 25 2013 点検 補修設計

483 20831 須古3号橋 幹線2級 山本須古線 3.8 1992 25 2013

484 20841 大谷2号橋 その他 下三度渕線 3.0 1972 45 2013

485 20861 下前田橋 その他 土肥1号線 3.3 1974 43 2013

485 20862 下前田橋 その他 土肥1号線 3.3 1977 40 2013

486 20881 千原橋 幹線2級 佐中線 3.0 1966 51 2013

486 20882 千原橋 幹線2級 佐中線 3.7 1972 45 2013 点検 補修設計

487 20891 長サコ橋 幹線2級 佐中線 2.1 1973 44 2013

488 20901 高山橋 幹線2級 佐中線 2.5 1973 44 2013 補修設計

489 20911 王呂橋 幹線2級 佐中線 2.0 1972 45 2013

490 20921 佐中橋 幹線2級 佐中線 11.1 1966 51 2013 点検 補修設計

491 20931 佐中下橋 その他 佐中2号線 12.6 1982 35 2013
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：点検年

492 20941 永家1号橋 その他 佐中2号線 2.8 1977 40 2013

493 20951 永家2号橋 その他 佐中2号線 5.1 1981 36 2013

494 20961 田中橋 その他 佐中5号線 12.6 1986 31 2013

495 20971 中村橋 その他 神子畑中村線 10.1 1966 51 2013 点検 補修設計 鋼桁,桁橋床版：1

496 20981 稲荷橋 その他 神子畑1号線 14.3 1961 56 2013

497 20991 高栃橋 その他 神子畑2号線 14.1 1969 48 2013

498 21001 神選橋 その他 神子畑4号線 14.0 1967 50 2013

499 21011 正門橋 その他 神子畑5号線 7.8 1962 55 2013

500 21021 中島上橋 その他 神子畑7号線 11.5 1978 39 2013

501 21031 西山橋 その他 羽渕土肥線 3.8 1984 33 2013

502 21051 スゴノ谷橋 その他 羽渕土肥線 9.0 1984 33 2013

503 21061 大谷1号橋 その他 羽渕土肥線 3.2 1982 35 2013

504 21091 清水上橋 幹線1級 田路線 2.3 1974 43 2013 点検 補修設計

505 21101 助ヶ谷橋 幹線1級 田路線 3.9 1983 34 2013 補修設計

506 21111 南垣3号橋 幹線1級 田路線 2.3 1972 45 2013 補修設計

506 21112 南垣3号橋 幹線1級 田路線 2.1 1987 30 2013

507 21121 漆山下橋 幹線1級 田路線 2.4 1982 35 2013 補修設計

508 21131 辻ヶ橋 幹線1級 田路線 13.6 1979 38 2013

509 21141 本屋橋 幹線1級 田路線 10.4 1978 39 2013

510 21151 谷山小橋 幹線2級 田路谷山線 2.2 1983 34 2013

511 21171 ト々倉上橋 幹線2級 ト々倉1号線 7.5 1985 32 2013

512 21201 ヌクイ橋 その他 ヌクイ線 9.7 1983 34 2013

513 21211 エノジ橋 その他 エノジ線 11.4 1965 52 2013

514 21241 下本家橋 その他 本家線 7.3 1966 51 2013

515 21251 宮谷橋（岩津） 幹線2級 岩津旧県道線 6.0 1976 41 2013

516 21261 野々谷橋 幹線2級 岩津旧県道線 2.9 1976 41 2013

517 21271 観音橋 幹線2級 岩津旧県道線 12.5 1961 56 2013
PCﾌﾟﾚﾃﾝ
床版:1

点検

518 21281 滝谷口橋 その他 元津上岩津線 2.6 1974 43 2013

519 21291 岩屋橋（岩津） その他 旧観音線 13.2 1953 64 2013 補修設計 桁橋床版:1,2

520 21321 黒滝1号橋 幹線1級 観音線 10.0 1960 57 2013 点検 補修設計

521 21331 黒滝2号橋 幹線1級 観音線 7.0 1969 48 2013

522 21341 サデ橋 その他 上岩津サデ線 10.5 1997 20 2013

523 21361 樫ノ下1号橋 その他 納座5号線 2.9 1984 33 2013

524 21371 坂谷口橋 その他 八代3号線 12.9 1970 47 2013

525 21401 堤橋 その他 上岩津堤線 14.0 1967 50 2013

526 21411 堤1号橋 その他 上岩津堤線 8.7 1987 30 2013

527 21421 立脇中野橋 その他 立脇6号線 4.8 1970 47 2013

528 21431 新岩屋橋 幹線1級 観音線 13.3 1987 30 2013

529 21441 大戸橋 幹線2級 川上多々良木線 4.4 1987 30 2013 点検 補修設計

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

鋼桁、支承：1

点検

点検点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

補修設計

補修設計

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

床版桁:1

床版桁:1

床版桁:1

補修設計 鋼桁､桁橋床版：1

点検



2019 2024 2025

No
橋梁
番号

2020 20212018

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

橋梁名 路線種別 路線名
架設
年度

供用
年数
（2017年
時点）

対策の内容・時期

橋長
最新
点検
年次 20282023 20262022 2027

補修設計

支承：2,3

点検

：補修設計年

：修繕年と内容（部材名と径間番号）

：点検年

530 21451 岡谷橋 その他 立野線 4.1 1982 35 2013

531 21461 山口橋 その他 山口旧国道線 7.9 1936 81 2013

532 21471 大田中1号橋 その他 羽渕元津線 11.6 1992 25 2013

533 21481 大田中2号橋 その他 羽渕11号線 11.6 1992 25 2013

534 21491 上地橋 幹線2級 桑市立脇線 2.5 1991 26 2013

535 21501 高座橋 その他 瀬戸川羽渕水源地 3.2 1971 46 2013

536 21511 今谷下橋 その他 上八代旧県道1号 4.1 1962 55 2013

537 21521 エバタ橋 その他 上八代旧県道2号 4.0 1962 55 2013

538 21531 タチカベ橋 その他 上八代旧県道2号 3.2 1962 55 2013

539 21541 無名橋 その他 多々良木左岸堤防 3.1 1982 35 2013

540 21551 無名橋 その他 多々良木右岸堤防 9.3 1989 28 2013

541 21561 無名橋 その他 多々良木右岸堤防 8.3 1989 28 2013

542 21571 清水下橋 幹線1級 田路線 4.9 1993 24 2013

543 21581 白髭橋 その他 新井崎山白髭線 2.7 2000 17 2013

544 21591 無名橋 その他 播連物部4号線 5.9 1972 45 2013

545 21601 浅谷橋 その他 旧県道八代線 7.3 1968 49 2013 補修設計

546 21611 竹田橋 幹線2級 釣坂線 12.5 1998 19 2013

547 27331 水田橋 その他 神子畑沓田線 15.0 1883 134 2013

548 28631 尾花高架橋 その他 新堂和賀線 159.0 2002 15 2017 補修設計

549 30011 泉谷下橋 幹線1級 栃原宍粟線 4.1 1962 55 2017 補修設計

550 30021 文右衛門橋 幹線1級 栃原宍粟線 3.8 1976 41 2017

551 30041 倉谷橋 幹線1級 栃原宍粟線 6.8 1995 22 2017

552 30051 泉谷跨線橋 その他 西山団地７号線 11.5 1968 49 2012

553 30081 桂谷橋 幹線1級 鍛冶屋町真弓線 2.4 1953 64 2017

553 30082 桂谷橋 幹線1級 鍛冶屋町真弓線 3.0 1979 38 2017

554 30091 八王子１号橋 幹線1級 生野長谷線 4.6 1972 45 2017

554 30092 八王子１号橋 幹線1級 生野長谷線 3.6 1982 35 2017

555 30101 八王子２号橋 幹線1級 生野長谷線 5.3 1972 45 2017 補修設計

555 30102 八王子２号橋 幹線1級 生野長谷線 5.3 1988 29 2017

556 30111 川尻橋 幹線1級 生野長谷線 5.5 1978 39 2017

556 30112 川尻橋 幹線1級 生野長谷線 5.5 1984 33 2017

557 30121 下里橋 幹線1級 生野長谷線 9.0 1986 31 2017

558 30131 真名谷橋 幹線1級 生野長谷線 2.4 1959 58 2017 床版桁:1 点検

559 30141 上山橋 幹線1級 新町小野線 3.2 1968 49 2017

560 30151 漆谷橋 幹線1級 新町小野線 4.5 1978 39 2017

561 30161 仏谷橋 幹線1級 黒川ダム湖岸線 3.6 1995 22 2017 補修設計

561 30162 仏谷橋 幹線1級 黒川ダム湖岸線 3.6 1999 18 2017 補修設計

562 30171 寺ヶ谷橋 幹線1級 黒川ダム湖岸線 4.6 1970 47 2017 補修設計

563 30181 上市川橋 幹線1級 黒川ダム湖岸線 13.4 1971 46 2017 RCT桁：1 点検
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564 30191 妙ヶ谷橋 幹線1級 黒川ダム湖岸線 2.5 1974 43 2017 補修設計

564 30192 妙ヶ谷橋 幹線1級 黒川ダム湖岸線 2.4 1995 22 2017

565 30201 滝後橋 幹線2級 菖蒲沢線 12.0 1972 45 2017

566 30211 菖蒲沢橋 幹線2級 菖蒲沢線 10.0 1972 45 2017

567 30231 小田和橋 幹線2級 小田和円山線 7.3 1991 26 2017

568 30241 下塚橋 幹線2級 小田和円山線 3.8 1969 48 2017 点検 補修設計

568 30242 下塚橋 幹線2級 小田和円山線 4.8 1985 32 2017

569 30251 才ノ木橋 幹線2級 小田和円山線 4.0 1969 48 2017 床版桁:1 点検

569 30252 才ノ木橋 幹線2級 小田和円山線 5.5 1993 24 2017

569 30253 才ノ木橋 幹線2級 小田和円山線 4.1 1993 24 2017

570 30261 円山橋 幹線2級 小田和円山線 12.5 1934 83 2016

571 30271 札場橋 幹線2級 小田和円山線 4.3 1985 32 2017

572 30281 登尾谷橋 幹線2級 小野福畑線 2.2 1962 55 2017

573 30291 梅ヶ畑１号橋 幹線2級 梅ヶ畑線 14.0 1972 45 2017 補修設計

574 30301 梅ヶ畑２号橋 幹線2級 梅ヶ畑線 6.7 1966 51 2017 床版桁:1 点検

574 30302 梅ヶ畑２号橋 幹線2級 梅ヶ畑線 7.0 1974 43 2017 床版桁:1 点検

575 30311 梅ヶ畑３号橋 幹線2級 梅ケ畑線 8.2 1971 46 2017

576 30331 大前１号橋 その他 大前線 6.8 2005 12 2017

577 30341 カラ谷橋 その他 柏上１号線 4.0 1969 48 2017

577 30342 カラ谷橋 その他 柏上１号線 2.9 1972 45 2017

578 30351 柏上橋 その他 柏上線 14.0 1990 27 2017

579 30361 矢ノ谷１号橋 その他 矢ノ谷線 6.9 1979 38 2017

580 30381 曽利橋 その他 円山曽利線 9.4 1975 42 2017

581 30391 鮭ノ宮橋 その他 鮭ノ宮曽利線 12.0 1992 25 2017

582 30401 円山１号橋 その他 円山１号線 7.0 2000 17 2017 補修設計 鋼桁：1

583 30411 内尾谷橋 その他 小田和３号線 10.1 1972 45 2017 補修設計 鋼桁、支承：1

584 30421 上生野橋 その他 西山循環２号線 8.1 1970 47 2017

585 30431 上生野上橋 その他 西山循環２号線 3.4 1980 37 2017

586 30441 一区１号橋 その他 一区４号線 2.0 1959 58 2017

586 30442 一区１号橋 その他 一区４号線 2.4 1981 36 2017

587 30451 生野公園１号橋 その他 生野公園１号線 2.4 1970 47 2017

588 30481 薮ノ下橋 その他 旧駅２号線 2.3 1979 38 2017

589 30491 ２．６橋 その他 茶畑１号線 3.0 1959 58 2017

590 30501 中筋橋 その他 徳円寺延応寺線 2.6 1959 58 2017

591 30511 徳円寺橋 その他 徳円寺延応寺線 3.2 1970 47 2017

592 30521 上片瀬橋 その他 生野中学校前線 2.0 1952 65 2017

592 30522 上片瀬橋 その他 生野中学校前線 2.2 1959 58 2017

593 30531 北真弓５号線１号橋 その他 北真弓５号線 4.5 1972 45 2017

594 30541 北真弓５号線２号橋 その他 北真弓５号線 10.5 1976 41 2017
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2019 2024 2025

No
橋梁
番号

2020 20212018

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

橋梁名 路線種別 路線名
架設
年度

供用
年数
（2017年
時点）

対策の内容・時期

橋長
最新
点検
年次 20282023 20262022 2027

補修設計

支承：2,3

点検

：補修設計年

：修繕年と内容（部材名と径間番号）

：点検年

595 30551 南上橋 その他 真弓道順線 3.7 1988 29 2017

596 30561 川尻上橋 その他 川尻環状線 3.4 1974 43 2017

597 30581 漆谷上橋 その他 奥銀谷小学校前線 4.8 1978 39 2017 補修設計 床版桁:1

598 30611 生野ダム湖岸線１号 その他 生野ダム湖岸線 5.1 1985 32 2017

599 30621 菅町線１号橋 その他 菅町線 10.7 1962 55 2017 補修設計 RCT桁:1

600 30631 菅町線２号橋 その他 菅町線 5.5 1972 45 2017

601 30641 高路橋 その他 高路線 9.5 1981 36 2017

602 30651 沢橋 その他 黒川中地線 11.1 1966 51 2017

603 30681 和泉橋 幹線1級 口銀谷小学校前線 3.6 1988 29 2017

604 30691 宮田橋 その他 南北真弓線 4.7 1961 56 2017

604 30692 宮田橋 その他 南北真弓線 4.7 1962 55 2017

604 30693 宮田橋 その他 南北真弓線 4.7 1965 52 2017

604 30694 宮田橋 その他 南北真弓線 6.5 1974 43 2017

605 30701 高星橋 その他 生野学園線 2.7 1991 26 2017

606 30711 小田和橋 その他 小田和１号線 3.9 1991 26 2017

607 30721 上田橋 その他 円山４号線 7.2 1992 25 2017

608 30731 無名橋 その他 泉谷１号支線 6.5 1974 43 2017

609 30741 内尾谷１号橋 その他 小田和４号線 5.8 2001 16 2017

610 30751 両国橋 幹線1級 鍛冶屋町真弓線 3.0 1968 49 2017 補修設計

611 75791 伯耆跨線橋 幹線1級 生野長谷線 27.0 1994 23 2010

612 75801 小田和跨線橋 その他 田和坂峠線 16.4 1952 65 2011 補修設計 鋼桁,桁橋床版：3,1

613 75811 生野新橋 幹線1級 口銀谷小学校前線 25.8 1986 31 2009 補修設計 RCT桁,桁橋床版:1

614 76451 梨ケ谷ＯＶ橋 その他 茶すり山古墳線 20.1 2005 12 2013

615 77441 前田橋 その他 前田線 20.3 1961 56 2010

毎年の事業費（百万円） 225 190 300

計画予算(STEP5) 212 170 198

点検橋梁数 0 0 144

点検費用（百万円）：点検数× 250 千円 0 0 36

補修設計件数 5 7 26

補修設計費用（百万円）：補修設計数× 2500 千円 13 18 65

合計 225 188 299

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検 床版桁:1

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

165 285 260 300 280 285

132

95 216 96

179 180 170 160

24

33

83

277

216

54

27

68

282

54

9

23

256

231

58

24

60

298

24

3

8

164

144

36

11

28

282

218 170

231

58

6

15

243

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

245

275

275

床版桁:1

床版桁:1

床版桁:1

床版桁:1

点検

点検

点検

点検

168

96

24

33

83



◆対策橋梁一覧表（ＳＴＥＰ５）
　ＳＴＥＰ４の予算設定を基に作成

精査結果 損傷判

橋梁番号 健全度 対策工法
補修費用
（千円）

健全度 対策工法
補修費用
（千円）

損傷定
区分

2017 2019 2822577051 崎山橋 16.5 7.6 197506 170 管理水準Ｂ 1 PCプレテン床版 5.7 補修（小規模） 1,254 補修（小規模） 1,254 (2)PCプレテン床版 6 Ⅲ
2019 2822577051 崎山橋 16.5 7.6 197506 170 管理水準Ｂ 2 PCプレテン床版 5.7 補修（小規模） 1,254 補修（小規模） 1,254 (2)PCプレテン床版 7 Ⅲ
2019 2822577051 崎山橋 16.5 7.6 197506 170 管理水準Ｂ 3 PCプレテン床版 5.7 補修（小規模） 1,254 補修（小規模） 1,254 (2)PCプレテン床版 8 Ⅲ
2021 2822575651 偕和橋 18.65 4.1 196910 30 管理水準Ｃ 1 桁橋床版、支承 3.6 補修（中規模） 9,776 補修（中規模） 9,776 (3)支承 14 Ⅲ
2021 2822575651 偕和橋 18.65 4.1 196910 30 管理水準Ｃ 2 鋼桁、桁橋床版、支承 3.6 補修（中規模） 15,893 補修（中規模） 15,893 (3)支承 15 Ⅲ
2022 2822577361 羽渕橋 8.21 5.6 193309 30 管理水準Ｃ 1 RCT桁 2.5 補修（中規模） 6,568 補修（中規模） 6,568 (3)RCT桁 8 Ⅲ
2022 2822577361 羽渕橋 7.84 5.6 193309 30 管理水準Ｃ 2 RCT桁 2.5 補修（大規模） 9,408 補修（大規模） 9,408 (3)RCT桁 9 Ⅲ
2022 2822577361 羽渕橋 8.05 5.6 193309 30 管理水準Ｃ 3 RCT桁、支承 2.5 補修（大規模） 15,660 補修（大規模） 15,660 (3)支承・(1)RCT桁 10 Ⅲ
2022 2822577361 羽渕橋 7.9 5.6 193309 30 管理水準Ｃ 4 RCT桁、支承 2.5 補修（大規模） 10,080 補修（大規模） 10,080 11 Ⅲ
2022 2822577361 羽渕橋 7.98 5.6 193309 30 管理水準Ｃ 5 RCT桁 2.5 補修（中規模） 6,384 補修（中規模） 6,384 (3)RCT桁 12 Ⅲ
2022 2822577361 羽渕橋 7.94 5.6 193309 30 管理水準Ｃ 6 RCT桁 2.5 補修（中規模） 6,352 補修（中規模） 6,352 (3)RCT桁 13 Ⅲ

平成29年度 83,883 83,883
2018 2020 2822576331 諏訪橋 25.1 12 199605 130 管理水準Ｃ 1 PCT桁、桁橋床版 4.6 補修（小規模） 24,849 補修（小規模） 24,849 (2)PCT桁・(2)桁橋床版 22 Ⅲ

2020 2822576331 諏訪橋 25.1 12 199605 130 管理水準Ｃ 2 PCT桁、桁橋床版 4.6 補修（小規模） 24,849 補修（小規模） 24,849 (2)PCT桁・(2)桁橋床版 23 Ⅲ
2020 2822576331 諏訪橋 25.1 12 199605 130 管理水準Ｃ 3 PCT桁、桁橋床版 4.6 補修（小規模） 24,849 補修（小規模） 24,849 (2)PCT桁・(2)桁橋床版 24 Ⅲ
2021 2822576731 楽音寺橋 17.9 18.8 199606 120 管理水準Ｃ 1 PCT桁 3.6 補修（小規模） 24,434 補修（小規模） 24,434 (2)PCT桁 1 Ⅲ
2021 2822576731 楽音寺橋 17.9 18.8 199606 120 管理水準Ｃ 2 PCT桁 3.6 補修（小規模） 24,434 補修（小規模） 24,434 (2)PCT桁 2 Ⅲ
2021 2822576761 中路橋 14.98 5.2 197503 80 管理水準Ｃ 1 桁橋床版、支承 3.6 補修（小規模） 4,395 補修（小規模） 4,395 (2)支承・(2)桁橋床版 7 Ⅲ
2021 2822576761 中路橋 15.02 5.2 197503 80 管理水準Ｃ 2 桁橋床版、支承 3.6 補修（小規模） 4,405 補修（小規模） 4,405 (2)支承・(2)桁橋床版 8 Ⅲ
2019 2822576151 出合橋 20.17 6.2 6 1996 210 管理水準Ｂ 1 PCT桁 5.7 補修（小規模） 7,866 補修（小規模） 7,866 (2)PCT桁 4 Ⅲ
2019 2822576151 出合橋 19.42 6.2 6 1996 210 管理水準Ｂ 2 PCT桁 5.7 補修（小規模） 7,574 補修（小規模） 7,574 (2)PCT桁 5 Ⅲ
2025 2822577122 新多々良木橋　歩道 27.75 3.5 199603 140 管理水準Ｂ 1 桁橋床版 14.9 補修（大規模） 29,138 補修（大規模） 29,138 13 Ⅲ
2028 2822577121 新多々良木橋 27.75 7.4 197106 470 管理水準Ｂ 1 鋼桁、桁橋床版、支承 35.3 補修（中規模） 42,270 補修（中規模） 42,270 6 Ⅱ
2029 2822577121 新多々良木橋 27.75 7.4 197106 470 管理水準Ｂ 2 桁橋床版、支承 42.5 補修（小規模） 10,668 補修（小規模） 10,668 6 Ⅱ
2028 2822577123 新多々良木橋側道橋 27.65 3.3 1971 140 管理水準Ｂ 2 鋼桁、支承 36.1 補修（中規模） 7,500 補修（中規模） 7,500 7 Ⅱ
2029 2822577123 新多々良木橋側道橋 27.65 3.3 1971 140 管理水準Ｂ 1 鋼桁、支承 42 補修（小規模） 5,675 補修（小規模） 5,675 4 Ⅱ
2020 2822530261 円山橋 11 6.7 1934 200 管理水準Ｂ 1 RCT桁、桁橋床版 5.7 補修（大規模） 22,044 補修（大規模） 22,044 (1)RCT桁 5 Ⅲ

平成30年度 132,215 132,215
2019 2019 2822533521 向山橋 15.8 8.2 199703 160 管理水準Ｂ 1 PCT桁 5.7 補修（大規模） 28,677 補修（大規模） 28,677 (1)PCT桁 9 Ⅲ

2019 2822575511 盛明橋 20.15 13.9 199703 270 管理水準Ｂ 1 PCT桁 5.7 補修（小規模） 17,027 補修（小規模） 17,027 (2)PCT桁 2 Ⅲ
2019 2822575511 盛明橋 20.15 13.9 199703 270 管理水準Ｂ 2 PCT桁 5.7 補修（小規模） 19,646 補修（小規模） 19,646 (2)PCT桁 3 Ⅲ
2019 2822575631 新穴原橋 16.38 4.9 3 197412 140 管理水準Ｂ 1 鋼桁、支承 5.7 補修（中規模） 7,321 補修（中規模） 7,321 (3)支承 10 Ⅲ
2019 2822575631 新穴原橋 19.35 4.9 3 197412 140 管理水準Ｂ 2 鋼桁、桁橋床版、支承 5.7 補修（大規模） 24,963 補修（大規模） 24,963 (3)支承 11 Ⅲ
2019 2822575631 新穴原橋 19.36 4.9 2 197412 140 管理水準Ｂ 3 鋼桁、桁橋床版、支承 5.7 補修（大規模） 24,973 補修（大規模） 24,973 (3)支承 12 Ⅲ
2031 2822575631 新穴原橋 16.38 4.9 3 197412 140 管理水準Ｂ 1 鋼桁、桁橋床版 45.5 補修（小規模） 8,829 補修（小規模） 8,829 (3)支承 3 Ⅲ
2019 2822576051 曲り尾橋 道路橋 12.15 7.7 11 196103 120 管理水準Ｂ 1 PCプレテン床版 5.7 補修（小規模） 936 補修（小規模） 936 (2)PCプレテン床版 13 Ⅲ
2021 2822533531 井瀬橋 17.75 6 3 199603 60 管理水準Ｃ 1 桁橋床版 3.6 予防的対策 3,195 予防的対策 3,195 (3)桁橋床版 9 Ⅲ
2021 2822533531 井瀬橋 17.75 6 3 199603 60 管理水準Ｃ 2 桁橋床版 3.6 補修（小規模） 5,325 補修（小規模） 5,325 (3)桁橋床版 10 Ⅲ
2021 2822575741 鷹ノ巣橋 9.14 5.7 193106 30 管理水準Ｃ 1 RCT桁、桁橋床版 3.6 補修（中規模） 11,736 補修（中規模） 11,736 (3)RCT桁 17 Ⅲ
2022 2822575741 鷹ノ巣橋 9.32 5.7 193106 30 管理水準Ｃ 2 RCT桁、桁橋床版 2.5 補修（中規模） 11,967 補修（中規模） 11,967 (3)RCT桁 1 Ⅲ
2022 2822575741 鷹ノ巣橋 9.14 5.7 193106 30 管理水準Ｃ 3 RCT桁 2.5 補修（中規模） 5,484 補修（中規模） 5,484 (3)RCT桁 2 Ⅲ
2021 2822576221 庄の前橋 20.7 7.5 198111 110 管理水準Ｃ 1 支承 3.6 補修（小規模） 200 補修（小規模） 200 (3)支承 3 Ⅲ
2021 2822576291 高生田橋 12.07 4 2 1968 40 管理水準Ｃ 1 鋼桁、桁橋床版、支承 3.6 補修（大規模） 15,656 補修（大規模） 15,656 (3)支承 13 Ⅲ
2030 2822576291 高生田橋 14.51 4 2 1968 40 管理水準Ｃ 2 鋼桁、支承 26.1 補修（中規模） 5,243 補修（中規模） 5,243 7 Ⅲ
2030 2822576291 高生田橋 14.5 4 2 1968 40 管理水準Ｃ 3 鋼桁、支承 26.1 補修（中規模） 5,240 補修（中規模） 5,240 8 Ⅲ
2023 2822521251 宮谷橋（岩津） 5.5 4.52 4 1976 70 管理水準Ｃ 1 鋼桁、支承 2.5 補修（大規模） 15,729 補修（大規模） 15,729 (1)支承・(1)鋼桁 10

平成31年 196,418 196,418
2020 2021 2822576881 柴花橋 20.87 6.37 198503 110 管理水準Ｃ 1 PCT桁、PCプレテン床版 3.6 補修（小規模） 13,538 補修（小規模） 13,538 (2)PCT桁・(2)PCプレテン床版 4 Ⅲ

2021 2822576611 市場橋 16.05 4.8 197505 60 管理水準Ｃ 1 鋼桁、支承 3.6 補修（大規模） 24,163 補修（大規模） 24,163 (3)支承 11 Ⅲ
2021 2822576611 市場橋 16.05 4.8 197505 60 管理水準Ｃ 2 鋼桁、支承 3.6 補修（中規模） 7,963 補修（中規模） 7,963 (3)支承 12 Ⅲ
2022 2822576071 沖田橋 19.14 4.11 1970 30 管理水準Ｃ 1 支承 2.5 補修（小規模） 200 補修（小規模） 200 (3)支承 5 Ⅲ
2022 2822576511 前田橋 14.42 2.8 196703 30 管理水準Ｃ 2 支承 2.5 補修（大規模） 6,000 補修（大規模） 6,000 (3)支承 6 Ⅲ
2030 2822576511 前田橋 14.37 2.8 196703 30 管理水準Ｃ 1 鋼桁、桁橋床版、支承 26.1 補修（中規模） 8,647 補修（中規模） 8,647 19 Ⅲ
2022 2822576801 岸ノ下橋 18.98 4.8 1972 30 管理水準Ｃ 1 桁橋床版、支承 2.5 補修（大規模） 16,932 補修（大規模） 16,932 (3)支承 7 Ⅲ
2022 2822577431 桜田橋 19.5 4.8 1964 30 管理水準Ｃ 1 支承 2.5 補修（大規模） 6,000 補修（大規模） 6,000 (3)支承 14 Ⅲ
2022 2822577451 第二城之根橋 19.35 4.84 1972 30 管理水準Ｃ 1 支承 2.5 補修（大規模） 6,000 補修（大規模） 6,000 (3)支承 15 Ⅲ
2022 2822577481 小西橋 21.6 4.8 1975 30 管理水準Ｃ 1 支承 2.5 補修（小規模） 500 補修（小規模） 500 (3)支承 16 Ⅲ
2022 2822590051 傳馬橋 11.22 5.66 1993 30 管理水準Ｃ 2 RCT桁、支承 2.5 補修（大規模） 14,664 補修（大規模） 14,664 (1)RCT桁 18 Ⅲ
2023 2822590051 傳馬橋 6.62 5.66 1993 30 管理水準Ｃ 3 RCT桁、支承 1.5 補修（大規模） 19,944 補修（大規模） 19,944 (1)支承・(1)RCT桁 1 Ⅲ
2031 2822590051 傳馬橋 11.2 5.66 1993 30 管理水準Ｃ 1 RCT桁、支承 26.3 補修（中規模） 10,160 補修（中規模） 10,160 12 Ⅲ
2023 2822575691 銀山橋 8.35 4.8 1935 30 管理水準Ｃ 1 RCT桁、桁橋床版、支承 2.5 補修（大規模） 21,124 補修（大規模） 21,124 (3)支承・(3)RCT桁・(3)桁橋床版 12 Ⅲ
2023 2822575691 銀山橋 8.3 4.8 1935 30 管理水準Ｃ 2 RCT桁、桁橋床版 2.5 補修（中規模） 13,081 補修（中規模） 13,081 (3)RCT桁・(3)桁橋床版 13 Ⅲ
2023 2822575691 銀山橋 8.3 4.8 1935 30 管理水準Ｃ 3 RCT桁、桁橋床版、支承 2.5 補修（中規模） 13,331 補修（中規模） 13,331 (3)支承・(3)RCT桁・(3)桁橋床版 14 Ⅲ
2023 2822575691 銀山橋 8.35 4.8 1935 30 管理水準Ｃ 4 RCT桁、桁橋床版、支承 2.5 補修（中規模） 9,235 補修（中規模） 9,235 (3)支承・(3)RCT桁・(3)桁橋床版 15 Ⅲ
2023 2822575711 猪野々下橋 16.06 4.8 1979 30 管理水準Ｃ 1 鋼桁、桁橋床版、支承 2.5 補修（大規模） 21,418 補修（大規模） 21,418 (3)支承 16 Ⅲ
2031 2822575781 仲良し橋 18.61 3.2 197707 30 管理水準Ｃ 1 鋼桁、支承 26.2 補修（中規模） 5,364 補修（中規模） 5,364 11 Ⅲ
2020 2822530691 宮田橋 3.7 6.3 1961 150 管理水準Ｂ 1 床版桁 5.7 補修（大規模） 4,662 補修（大規模） 4,662 11
2020 2822530692 宮田橋 3.7 2 1962 120 管理水準Ｂ 1 床版桁 5.7 補修（大規模） 1,480 補修（大規模） 1,480 19
2020 2822530693 宮田橋 3.7 1.5 196510 120 管理水準Ｂ 1 床版桁 5.7 補修（大規模） 1,110 補修（大規模） 1,110 20
2020 2822530694 宮田橋 5.9 1.2 1974 120 管理水準Ｂ 1 床版桁 5.7 補修（大規模） 1,416 補修（大規模） 1,416 21

平成32年 218,264 218,264
2021 2019 2822510381 出合橋 11.1 3.6 1964 120 管理水準Ａ 1 PCT桁 6.7 補修（大規模） 18,315 補修（大規模） 18,315 (1)PCT桁 1

2019 2822576181 七味橋 22.5 5.8 3 197603 95 管理水準Ｂ 1 鋼桁、支承 5.7 補修（大規模） 19,875 補修（大規模） 19,875 (1)鋼桁 14
2029 2822576181 七味橋 22.5 5.8 3 197603 95 管理水準Ｂ 4 支承 42.4 補修（小規模） 300 補修（小規模） 300 5
2028 2822576181 七味橋 31.88 5.8 3 197603 95 管理水準Ｂ 2 桁橋床版、支承 39.7 補修（中規模） 22,488 補修（中規模） 22,488 13
2028 2822576181 七味橋 31.88 5.8 3 197603 95 管理水準Ｂ 3 鋼桁、桁橋床版、支承 39.7 補修（中規模） 33,583 補修（中規模） 33,583 14
2019 2822576191 上地橋 27.5 4.8 3 197403 45 管理水準Ｂ 3 鋼桁、桁橋床版、支承 5.7 補修（大規模） 26,700 補修（大規模） 26,700 (1)鋼桁 15
2020 2822576191 上地橋 27.85 4.8 3 197403 45 管理水準Ｂ 4 鋼桁、支承 4.6 補修（大規模） 20,352 補修（大規模） 20,352 (1)鋼桁 1
2029 2822576191 上地橋 22.85 4.8 2 197403 45 管理水準Ｂ 1 桁橋床版、支承 44.6 補修（小規模） 5,684 補修（小規模） 5,684 20
2029 2822576191 上地橋 22.5 4.8 2 197403 45 管理水準Ｂ 2 支承 44.6 補修（小規模） 200 補修（小規模） 200 21
2020 2822500051 将軍橋 5.2 3.3 1955 170 管理水準Ｂ 1 鋼桁、桁橋床版 5.7 補修（大規模） 4,633 補修（大規模） 4,633 6
2027 2822500052 将軍橋（拡幅） 5.23 1.95 1955 170 管理水準Ｂ 1 床版桁 27.3 補修（中規模） 1,173 補修（中規模） 1,173 15
2020 2822500801 加都小橋 2.07 5.95 1961 150 管理水準Ｂ 1 床版桁 5.7 補修（大規模） 2,463 補修（大規模） 2,463 9
2020 2822501251 立雲峡1号橋 2.22 4.6 1940 120 管理水準Ｂ 1 床版桁 5.7 補修（大規模） 2,042 補修（大規模） 2,042 (1)床版桁 14
2020 2822501261 立雲峡２号橋 2.3 5.7 1940 120 管理水準Ｂ 1 床版桁 5.7 補修（大規模） 2,622 補修（大規模） 2,622 (1)床版桁 15
2020 2822501281 和田山橋 1.64 9.95 1964 150 管理水準Ｂ 1 床版桁 5.7 補修（大規模） 3,264 補修（大規模） 3,264 10
2020 2822502071 矢治川橋 5.45 5.2 1950 120 管理水準Ｂ 1 床版桁 5.7 補修（大規模） 5,668 補修（大規模） 5,668 (1)床版桁 16
2020 2822520881 千原橋 2 4.75 1966 270 管理水準Ｂ 1 床版桁 5.7 補修（大規模） 1,900 補修（大規模） 1,900 (1)床版桁 2
2029 2822520882 千原橋 3.28 1.7 1972 270 管理水準Ｂ 1 床版桁 43.6 補修（小規模） 335 補修（小規模） 335 14
2020 2822530081 桂谷橋 2 5.5 1953 220 管理水準Ｂ 1 床版桁 5.7 補修（大規模） 2,200 補修（大規模） 2,200 (1)床版桁 3
2020 2822530111 川尻橋 4.3 4.75 1978 220 管理水準Ｂ 1 床版桁 5.7 補修（大規模） 4,085 補修（大規模） 4,085 4
2029 2822530112 川尻橋 4.3 3 1984 220 管理水準Ｂ 1 床版桁 43.1 補修（小規模） 774 補修（小規模） 774 7

平成33年 178,656 178,656
2022 2020 2822530131 真名谷橋 1.8 4 1959 120 管理水準Ｂ 1 床版桁 5.7 補修（大規模） 1,440 補修（大規模） 1,440 17

2020 2822530181 上市川橋 11.75 5.2 1971 120 管理水準Ｂ 1 RCT桁 5.7 補修（大規模） 3,525 補修（大規模） 3,525 18
2020 2822530251 才ノ木橋 3.38 3.6 1969 170 管理水準Ｂ 1 床版桁 5.7 補修（大規模） 2,434 補修（大規模） 2,434 7
2020 2822530301 梅ヶ畑２号橋 5.77 3.6 1966 170 管理水準Ｂ 1 床版桁 5.7 補修（大規模） 4,154 補修（大規模） 4,154 8
2026 2822530302 梅ヶ畑２号橋 5.47 2.54 1974 170 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.5 補修（中規模） 1,598 補修（中規模） 1,598 16
2020 2822577261 段橋 16.02 5.7 1976 130 管理水準Ｂ 1 PCT桁、PCプレテン床版 5.7 補修（大規模） 24,703 補修（大規模） 24,703 (1)PCT桁 12
2020 2822577261 段橋 10.02 5.7 1976 130 管理水準Ｂ 2 PCT桁、PCプレテン床版 5.7 補修（大規模） 15,451 補修（大規模） 15,451 (1)PCT桁 13
2021 2822575661 神明橋 11.83 2.6 2 197303 30 管理水準Ｃ 1 桁橋床版、支承 3.6 補修（大規模） 9,691 補修（大規模） 9,691 16
2030 2822575661 神明橋 27.95 2.6 2 197303 30 管理水準Ｃ 2 桁橋床版、支承 26.1 補修（中規模） 9,320 補修（中規模） 9,320 9
2022 2822575771 平和橋 10.94 3.1 2 196608 30 管理水準Ｃ 1 鋼桁、桁橋床版、支承 2.5 補修（大規模） 21,261 補修（大規模） 21,261 (1)支承・(1)桁橋床版 3
2022 2822575771 平和橋 10.67 3.1 2 196608 30 管理水準Ｃ 2 鋼桁、桁橋床版、支承 2.5 補修（大規模） 18,569 補修（大規模） 18,569 (1)支承・(1)桁橋床版 4
2022 2822577491 見才橋 20 4.1 2 1973 30 管理水準Ｃ 1 鋼桁、桁橋床版、支承 2.5 補修（大規模） 37,160 補修（大規模） 37,160 (1)支承・(1)桁橋床版 17

平成34年 149,306 149,306
2023 2023 2822500311 宮内1号橋 2.8 8.1 1967 100 管理水準Ｃ 1 床版桁 2.5 補修（大規模） 4,536 補修（大規模） 4,536 3

2023 2822500732 川裾橋（拡幅1） 4.13 6.9 196801 70 管理水準Ｃ 1 床版桁 2.5 補修（大規模） 5,699 補修（大規模） 5,699 (1)床版桁 4
2030 2822500733 川裾橋（拡幅2） 4.22 6.9 196801 70 管理水準Ｃ 1 床版桁 26.5 補修（中規模） 3,349 補修（中規模） 3,349 26
2023 2822501271 駅北2号橋 5.37 12.8 1993 110 管理水準Ｃ 1 床版桁 2.5 補修（大規模） 13,747 補修（大規模） 13,747 2
2023 2822501291 池寺1号橋 3.3 4.3 1963 70 管理水準Ｃ 1 床版桁 2.5 補修（大規模） 2,838 補修（大規模） 2,838 5
2023 2822501292 池寺1号橋（拡幅） 3.3 1.75 1975 70 管理水準Ｃ 1 床版桁 2.5 補修（大規模） 1,155 補修（大規模） 1,155 6
2023 2822502151 弁天橋 3.29 11.48 1985 60 管理水準Ｄ 1 床版桁 2.5 補修（大規模） 7,554 補修（大規模） 7,554 (1)床版桁 20
2023 2822510111 11-1号橋 2.59 4.7 1973 70 管理水準Ｃ 1 床版桁 2.5 補修（大規模） 2,435 補修（大規模） 2,435 7
2023 2822510113 11-1号橋 2.2 4.31 1992 70 管理水準Ｃ 1 桁橋床版 6.5 補修（大規模） 2,845 補修（大規模） 2,845 17
2028 2822510112 11-1号橋 2.2 4.31 1992 70 管理水準Ｃ 1 鋼桁、桁橋床版 21.9 補修（中規模） 1,896 補修（中規模） 1,896 16
2023 2822510361 洞奥橋 5.61 20.5 1999 70 管理水準Ｄ 1 床版桁 2.5 補修（大規模） 23,001 補修（大規模） 23,001 19
2023 2822520411 権現谷1号橋 3.54 4.35 1976 70 管理水準Ｃ 1 床版桁 2.5 補修（大規模） 3,080 補修（大規模） 3,080 9
2023 2822521271 観音橋 11.01 7.96 196102 100 管理水準Ｃ 1 PCプレテン床版 8.1 補修（大規模） 2,191 補修（大規模） 2,191 18
2023 2822530241 下塚橋 3 4.2 1969 70 管理水準Ｃ 1 床版桁 2.5 補修（大規模） 2,520 補修（大規模） 2,520 11
2024 2822500031 竹谷橋 7.3 7.8 1960 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 11,388 補修（大規模） 11,388 8
2024 2822500621 塚本橋 8.95 4 196503 20 管理水準Ｄ 1 PCT桁 1.5 補修（大規模） 5,907 補修（大規模） 5,907 (1)PCT桁 9
2024 2822501061 平野2号橋 2.8 3.8 1935 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 2,128 補修（大規模） 2,128 10
2024 2822501101 駅北7号橋 5.8 5.25 1994 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 6,090 補修（大規模） 6,090 11
2024 2822501131 キタダ橋 7.95 7 1990 50 管理水準Ｄ 1 PCT桁 1.5 補修（大規模） 26,235 補修（大規模） 26,235 (1)PCT桁 2
2024 2822501341 比治橋 6.6 7 1979 50 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 9,240 補修（大規模） 9,240 (1)床版桁 3
2024 2822501461 玉置上橋 3.38 3.5 1964 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 2,366 補修（大規模） 2,366 12
2024 2822501471 玉理橋 7.74 6.2 1995 50 管理水準Ｄ 1 PCT桁 1.5 補修（大規模） 10,217 補修（大規模） 10,217 (1)PCT桁 4
2024 2822501571 桑原橋 3.9 4.45 1959 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 3,471 補修（大規模） 3,471 13

平成35年 153,888 153,888
2024 2024 2822501591 西垣橋 5.34 3.65 1970 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 3,898 補修（大規模） 3,898 14

2024 2822501641 矢治川橋 6.73 3.85 1972 20 管理水準Ｄ 1 PCT桁 1.5 補修（大規模） 4,442 補修（大規模） 4,442 (1)PCT桁 15
2024 2822501642 矢治川橋(拡幅1） 6.72 0.6 1972 20 管理水準Ｄ 1 桁橋床版 1.5 補修（大規模） 1,210 補修（大規模） 1,210 16
2024 2822501643 矢治川橋(拡幅2） 6.72 0.6 1972 20 管理水準Ｄ 1 桁橋床版 1.5 補修（大規模） 1,210 補修（大規模） 1,210 17
2024 2822501651 梅ヶ坪橋 8.61 3.8 1966 20 管理水準Ｄ 1 PCT桁 1.5 補修（大規模） 5,683 補修（大規模） 5,683 (1)PCT桁 18
2024 2822501691 中西地2号橋 6.43 2.4 1991 20 管理水準Ｄ 1 PCT桁 1.5 補修（大規模） 2,122 補修（大規模） 2,122 (1)PCT桁 19
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2024 2822501701 中西地1号橋 5.9 3.41 1961 20 管理水準Ｄ 1 鋼桁、桁橋床版 1.5 補修（大規模） 9,054 補修（大規模） 9,054 (1)鋼桁 20
2024 2822501711 上河原橋 13 4 1967 20 管理水準Ｄ 1 PCT桁 1.5 補修（大規模） 8,580 補修（大規模） 8,580 (1)PCT桁 21
2024 2822501751 森橋 5.93 3.45 1960 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 4,092 補修（大規模） 4,092 22
2024 2822501752 森橋（拡幅） 6.48 2.1 1979 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 2,722 補修（大規模） 2,722 23
2024 2822501791 宮上川原橋 9.78 4 1965 20 管理水準Ｄ 1 PCT桁 1.5 補修（大規模） 6,455 補修（大規模） 6,455 (1)PCT桁 24
2024 2822501811 江ノ坪橋 6.55 3.82 1968 20 管理水準Ｄ 1 PCT桁 1.5 補修（大規模） 4,323 補修（大規模） 4,323 (1)PCT桁 25
2024 2822501831 石部橋 1.9 4.5 1959 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 1,710 補修（大規模） 1,710 26
2024 2822501881 白井西地橋 3.95 3.31 1958 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 2,615 補修（大規模） 2,615 27
2024 2822502051 炭山橋2号橋 2.5 5.99 1981 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 2,995 補修（大規模） 2,995 (1)床版桁 28
2024 2822502091 玉置下橋 2.05 6.39 1986 50 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 2,620 補修（大規模） 2,620 (1)床版桁 5
2024 2822502121 上岡橋 8.87 4.03 1973 20 管理水準Ｄ 1 支承 1.5 補修（大規模） 6,000 補修（大規模） 6,000 29
2024 2822502141 日谷橋 1.8 4.5 1980 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 1,620 補修（大規模） 1,620 30
2024 2822502251 駅北5号橋 10.27 13.7 1994 60 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 28,140 補修（大規模） 28,140 1
2024 2822502261 駅北6号橋 4.95 7.2 1994 50 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 7,128 補修（大規模） 7,128 (1)床版桁 6
2024 2822502381 外ワギ橋 1.9 8.35 1962 50 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 3,173 補修（大規模） 3,173 7
2024 2822510271 奥山橋 4.5 5.05 1934 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 4,545 補修（大規模） 4,545 31
2024 2822510301 30-1号橋 3.8 4.5 1935 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 3,420 補修（大規模） 3,420 (1)床版桁 32
2024 2822510571 蔵持橋（柴） 5.44 2.01 1964 20 管理水準Ｄ 1 鋼桁 1.5 補修（大規模） 1,640 補修（大規模） 1,640 33
2024 2822520031 大榎橋 1.8 5 1972 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 1,800 補修（大規模） 1,800 34
2024 2822520201 今谷上橋 2.95 3.92 1969 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 2,313 補修（大規模） 2,313 35
2024 2822520451 大才段橋 1.84 4.2 1972 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 1,546 補修（大規模） 1,546 36
2024 2822520641 青倉1号橋 2.16 4.37 1961 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 1,888 補修（大規模） 1,888 37
2024 2822520651 青倉2号橋 1.82 3.94 1966 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 1.5 補修（大規模） 1,434 補修（大規模） 1,434 38
2025 2822520121 寺谷5号橋 2.15 3.76 1967 20 管理水準Ｄ 1 鋼桁 1.7 補修（大規模） 1,213 補修（大規模） 1,213 9
2025 2822520721 西的場橋 11.25 2.73 1970 20 管理水準Ｄ 1 鋼桁、桁橋床版、支承 0.5 補修（大規模） 19,821 補修（大規模） 19,821 (1)支承・(1)鋼桁・(1)桁橋床版 1
2025 2822520781 越山橋 8 4.8 1976 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 0.5 補修（大規模） 7,680 補修（大規模） 7,680 2
2025 2822520971 中村橋 9.4 3.1 1966 20 管理水準Ｄ 1 鋼桁、桁橋床版 0.5 補修（大規模） 13,113 補修（大規模） 13,113 (1)鋼桁 3

平成36年 170,205 170,205
2025 2025 2822521291 岩屋橋（岩津） 5.52 4.5 1953 20 管理水準Ｄ 1 桁橋床版 0.5 補修（大規模） 7,452 補修（大規模） 7,452 (1)桁橋床版 4

2025 2822521291 岩屋橋（岩津） 4.88 4.5 1953 20 管理水準Ｄ 2 桁橋床版 0.5 補修（大規模） 6,588 補修（大規模） 6,588 (1)桁橋床版 5
2025 2822530401 円山１号橋 6.61 1.88 200003 20 管理水準Ｄ 1 鋼桁 4.6 補修（大規模） 1,864 補修（大規模） 1,864 10
2025 2822530411 内尾谷橋 8.9 4.8 1972 20 管理水準Ｄ 1 鋼桁、支承 0.5 補修（大規模） 18,408 補修（大規模） 18,408 (1)支承 6
2025 2822530581 漆谷上橋 2.72 1.6 1978 20 管理水準Ｄ 1 床版桁 0.5 補修（大規模） 870 補修（大規模） 870 7
2025 2822530621 菅町線１号橋 9.6 3.77 1962 20 管理水準Ｄ 1 RCT桁 0.5 補修（大規模） 5,760 補修（大規模） 5,760 (1)RCT桁 8
2025 2822575801 小田和跨線橋 4.08 3.5 1952 330 管理水準Ａ 1 桁橋床版 26.5 補修（中規模） 1,714 補修（中規模） 1,714 12
2026 2822575801 小田和跨線橋 4.46 3.5 1952 330 管理水準Ａ 3 鋼桁 44.1 補修（小規模） 937 補修（小規模） 937 6
2025 2822575811 生野新橋 25 9.75 198612 460 管理水準Ａ 1 PCT桁、桁橋床版 22 補修（中規模） 58,125 補修（中規模） 58,125 11
2025 2822576451 梨ケ谷ＯＶ橋 19.3 4.9 200510 130 管理水準Ａ 1 PCプレテン床版 38 補修（中規模） 946 補修（中規模） 946 15

平成37年 102,664 102,664
2026 2026 2822501721 久田和橋 17.75 4.4 201402 170 管理水準Ｂ 1 PCプレテン床版、支承 17.3 補修（大規模） 33,781 補修（大規模） 33,781 1

2026 2822501901 上野橋 7 8.36 1990 250 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.5 補修（中規模） 6,730 補修（中規模） 6,730 12
2026 2822501921 白井村中橋 3.12 3.78 1960 120 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.5 補修（中規模） 1,356 補修（中規模） 1,356 19
2026 2822510011 五両垣橋 9.68 6.88 197403 250 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.5 補修（中規模） 7,659 補修（中規模） 7,659 13
2026 2822510021 天満橋 7.34 12.99 1977 260 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.5 補修（中規模） 10,965 補修（中規模） 10,965 11
2026 2822510041 4-1号橋 1.52 6 1961 150 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.5 補修（中規模） 1,049 補修（中規模） 1,049 17
2026 2822510441 柿坪前田橋 7.47 2.7 1972 120 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.5 補修（中規模） 2,319 補修（中規模） 2,319 20
2026 2822510721 川向橋 7.32 3.46 1971 120 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.5 補修（中規模） 2,913 補修（中規模） 2,913 21
2026 2822510731 向田橋 11.03 2.91 1972 120 管理水準Ｂ 1 鋼桁、桁橋床版、支承 26.5 補修（中規模） 6,378 補修（中規模） 6,378 22
2026 2822520301 大才2号橋 1.96 15.07 1985 160 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.8 補修（中規模） 3,397 補修（中規模） 3,397 30
2026 2822520461 和谷1号橋 2.33 5.76 1972 120 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.8 補修（中規模） 1,543 補修（中規模） 1,543 32
2026 2822520531 下野部橋 1.58 4.04 1975 120 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.8 補修（中規模） 734 補修（中規模） 734 33
2026 2822520901 高山橋 1.63 5.39 1973 270 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.8 補修（中規模） 1,010 補修（中規模） 1,010 29
2026 2822521101 助ヶ谷橋 2.5 6.25 1983 350 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.8 補修（中規模） 1,797 補修（中規模） 1,797 26
2026 2822521111 南垣3号橋 1.66 6.67 1972 350 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.8 補修（中規模） 1,273 補修（中規模） 1,273 27
2026 2822521121 漆山下橋 2.13 6.71 1982 350 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.8 補修（中規模） 1,644 補修（中規模） 1,644 28
2026 2822521601 浅谷橋 6.33 6.74 196801 150 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.8 補修（中規模） 4,906 補修（中規模） 4,906 31
2026 2822528631 尾花高架橋 27.1 8.1 200203 375 管理水準Ａ 3 PCT桁 42.1 補修（小規模） 7,046 補修（小規模） 7,046 5
2026 2822528631 尾花高架橋 27.1 8.1 200203 375 管理水準Ａ 2 PCT桁 46.1 補修（小規模） 7,046 補修（小規模） 7,046 7
2026 2822528631 尾花高架橋 36.45 8.1 200203 375 管理水準Ａ 4 PCT桁 46.1 補修（小規模） 9,477 補修（小規模） 9,477 8
2026 2822528631 尾花高架橋 36.4 8.1 200203 375 管理水準Ａ 5 PCT桁 46.1 補修（小規模） 9,464 補修（小規模） 9,464 9
2028 2822528631 尾花高架橋 27 8.1 200203 375 管理水準Ａ 1 PCT桁 56.3 補修（小規模） 7,020 補修（小規模） 7,020 8
2026 2822530011 泉谷下橋 3.15 6.92 1962 150 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.5 補修（中規模） 2,507 補修（中規模） 2,507 18
2026 2822530101 八王子２号橋 4.3 4.1 1972 120 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.5 補修（中規模） 2,027 補修（中規模） 2,027 23
2026 2822530161 仏谷橋 3 5.66 199503 220 管理水準Ｂ 1 RCT桁 26.5 補修（中規模） 600 補修（中規模） 600 14
2029 2822530162 仏谷橋 3 2.1 1999 220 管理水準Ｂ 1 RCT桁 43.1 補修（小規模） 300 補修（小規模） 300 8
2026 2822530171 寺ヶ谷橋 4 6.15 1970 350 管理水準Ｂ 1 RCT桁 26.5 補修（中規模） 800 補修（中規模） 800 10
2026 2822530191 妙ヶ谷橋 2 5 1974 120 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.5 補修（中規模） 1,150 補修（中規模） 1,150 24
2026 2822530291 梅ヶ畑１号橋 13.43 4.12 1972 270 管理水準Ｂ 1 鋼桁、桁橋床版、支承 18.7 補修（大規模） 21,326 補修（大規模） 21,326 2
2026 2822530751 両国橋 2.5 5.2 1968 220 管理水準Ｂ 1 床版桁 26.5 補修（中規模） 1,495 補修（中規模） 1,495 15

平成38年 159,712 159,712
2027 2026 2822576011 寺谷橋 30 9.25 198806 275 管理水準Ｂ 3 PCT桁、桁橋床版 27.3 補修（中規模） 43,050 補修（中規模） 43,050 34

2028 2822576011 寺谷橋 30 9.25 198806 275 管理水準Ｂ 4 桁橋床版 33.1 補修（中規模） 33,300 補修（中規模） 33,300 2
2026 2822576501 東谷城ノ山大橋 15.37 11 2010 170 管理水準Ａ 3 PCプレテン床版 46.6 補修（小規模） 1,691 補修（小規模） 1,691 25
2026 2822576541 小谷橋（旧橋） 12.55 9.75 198603 210 管理水準Ｂ 3 PCプレテン床版 19.9 補修（大規模） 3,059 補修（大規模） 3,059 3
2026 2822576541 小谷橋（旧橋） 12.55 9.75 198603 210 管理水準Ｂ 1 PCプレテン床版 21.4 補修（中規模） 1,224 補修（中規模） 1,224 4
2027 2822576542 小谷橋（新橋） 12.55 9.75 198603 210 管理水準Ｂ 1 PCプレテン床版 27.3 補修（中規模） 1,224 補修（中規模） 1,224 9
2027 2822576542 小谷橋（新橋） 12.15 9.75 198603 210 管理水準Ｂ 2 PCプレテン床版 32.2 補修（中規模） 1,185 補修（中規模） 1,185 28
2027 2822500011 小倉橋 5.85 4.4 1974 200 管理水準Ｂ 1 床版桁 27.3 補修（中規模） 2,960 補修（中規模） 2,960 10
2027 2822500021 八徳橋 2.58 4.4 1960 170 管理水準Ｂ 1 床版桁 27.3 補修（中規模） 1,305 補修（中規模） 1,305 12
2027 2822500022 八徳橋 1.5 1 1974 170 管理水準Ｂ 1 床版桁 27.3 補修（中規模） 173 補修（中規模） 173 13
2027 2822500041 産霊橋 8.28 4.85 1973 170 管理水準Ｂ 1 床版桁 27.3 補修（中規模） 4,618 補修（中規模） 4,618 14
2027 2822500161 長尾橋 5.48 4.4 1982 120 管理水準Ｂ 1 床版桁 27.3 補修（中規模） 2,773 補修（中規模） 2,773 20
2027 2822500211 三波橋 4.98 4 1962 170 管理水準Ｂ 1 床版桁 27.3 補修（中規模） 2,291 補修（中規模） 2,291 16
2027 2822500651 土田下橋 2.85 5.1 1964 220 管理水準Ｂ 1 床版桁 27.3 補修（中規模） 1,672 補修（中規模） 1,672 6
2027 2822501041 寺谷1号橋 2.25 6 1983 170 管理水準Ｂ 1 床版桁 27.3 補修（中規模） 1,553 補修（中規模） 1,553 17
2027 2822501221 加都東橋 3.16 3 1969 120 管理水準Ｂ 1 床版桁 27.3 補修（中規模） 1,090 補修（中規模） 1,090 21
2027 2822501222 加都東橋（拡幅） 3.83 1 1969 120 管理水準Ｂ 1 床版桁 27.3 補修（中規模） 440 補修（中規模） 440 22
2027 2822501331 比治前田橋 5.25 9.7 1977 250 管理水準Ｂ 1 床版桁 27.3 補修（中規模） 5,856 補修（中規模） 5,856 5
2027 2822501611 滝谷橋 7.25 3.8 1962 220 管理水準Ｂ 1 床版桁 27.3 補修（中規模） 3,168 補修（中規模） 3,168 7
2027 2822501612 滝谷橋（拡幅1） 7.2 2.4 1972 220 管理水準Ｂ 1 床版桁 27.3 補修（中規模） 1,987 補修（中規模） 1,987 8
2027 2822501671 木戸橋 4.38 3.8 1969 270 管理水準Ｂ 1 床版桁 27.3 補修（中規模） 1,914 補修（中規模） 1,914 3
2027 2822501672 木戸橋（拡幅） 4.35 1.23 1978 270 管理水準Ｂ 1 床版桁 27.3 補修（中規模） 615 補修（中規模） 615 4
2027 2822502081 旭橋 5.13 7.9 1989 150 管理水準Ｂ 1 床版桁 27.3 補修（中規模） 4,661 補修（中規模） 4,661 18
2027 2822502111 上岡橋 3.82 7.8 1987 150 管理水準Ｂ 1 床版桁 27.3 補修（中規模） 3,427 補修（中規模） 3,427 19
2027 2822576061 市御堂橋 26.8 4.8 197503 140 管理水準Ｂ 2 桁橋床版 27 補修（中規模） 15,437 補修（中規模） 15,437 300,700 1
2027 2822576531 川原町上橋 25 4.8 197403 130 管理水準Ｂ 1 桁橋床版 27 補修（中規模） 14,400 補修（中規模） 14,400 (1)鋼桁 2
2027 2822577132 大石橋（歩道） 15.38 10.2 1996 170 管理水準Ｂ 1 PCプレテン床版 28.1 補修（中規模） 1,569 補修（中規模） 1,569 24
2027 2822577132 大石橋（歩道） 15.36 10.2 1996 170 管理水準Ｂ 2 PCプレテン床版 28.1 補修（中規模） 1,567 補修（中規模） 1,567 25
2028 2822520131 寺谷6号橋 2.45 3.5 1964 20 管理水準Ｄ 1 鋼桁 9.4 補修（大規模） 1,286 補修（大規模） 1,286 1
2028 2822521021 中島上橋 10.84 3.68 1978 120 管理水準Ｂ 1 鋼桁、桁橋床版 34.3 補修（中規模） 5,186 補修（中規模） 5,186 3
2028 2822521461 山口橋 6.93 6.8 193607 150 管理水準Ｂ 1 桁橋床版 38.3 補修（中規模） 5,655 補修（中規模） 5,655 11

平成39年 170,336 170,336
2028 2027 2822530911 新橋 29.3 10.5 2011 180 管理水準Ｂ 1 PCT桁 31.9 補修（中規模） 24,173 補修（中規模） 24,173 27

2027 2822530911 新橋 29.3 10.5 2011 180 管理水準Ｂ 2 PCT桁、桁橋床版 27.3 補修（中規模） 61,091 補修（中規模） 61,091 11
2027 2822576201 俵米橋 25.24 9.75 199305 220 管理水準Ｂ 1 桁橋床版 27.4 補修（中規模） 29,531 補修（中規模） 29,531 23
2029 2822576201 俵米橋 25.24 9.75 199305 220 管理水準Ｂ 2 PCT桁 43.3 補修（小規模） 8,203 補修（小規模） 8,203 11
2028 2822575671 姫宮橋 9.55 3 1938 30 管理水準Ｃ 3 RCT桁 16.7 補修（大規模） 5,730 補修（大規模） 5,730 (1)RCT桁・(1)桁橋床版 9
2028 2822575671 姫宮橋 10.2 3 1938 30 管理水準Ｃ 4 RCT桁、桁橋床版 20.2 補修（中規模） 7,752 補修（中規模） 7,752 (1)RCT桁・(1)桁橋床版 15
2030 2822575671 姫宮橋 9.15 3 1938 30 管理水準Ｃ 1 RCT桁 26.1 補修（中規模） 3,660 補修（中規模） 3,660 (1)RCT桁・(1)桁橋床版 10
2028 2822575751 青草橋 24.5 5.3 197204 30 管理水準Ｃ 1 支承 18.3 補修（大規模） 9,000 補修（大規模） 9,000 12
2028 2822576421 若宮橋 14.32 1.6 1983 30 管理水準Ｃ 1 桁橋床版 14.9 補修（大規模） 6,874 補修（大規模） 6,874 4
2028 2822576421 若宮橋 14.34 1.6 1983 30 管理水準Ｃ 2 桁橋床版 14.9 補修（大規模） 6,883 補修（大規模） 6,883 5
2030 2822576421 若宮橋 14.32 1.6 1983 30 管理水準Ｃ 3 桁橋床版 26.1 補修（中規模） 2,749 補修（中規模） 2,749 16
2028 2822577251 中村橋 16.1 6.2 199607 160 管理水準Ｂ 2 PCプレテン床版 37.2 補修（中規模） 998 補修（中規模） 998 10
2031 2822577251 中村橋 16.1 6.2 199607 160 管理水準Ｂ 1 PCプレテン床版 48.7 補修（小規模） 998 補修（小規模） 998 27

平成40年 167,642 167,642
1,667,091 1,667,091
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