

■令和5年度朝来市創生総合戦略推進に係る業務内容

- ①第2期創生総合戦略推進状況の検証 … 青線
- ②第2期創生総合戦略の一部改訂（計画期間変更、デジタル田園都市国家構想にあわせたデジタル視点追加等） … 赤線
- ③デジタル田園都市国家構想交付金の申請・実績報告事務等（3市連携事業の2年間延長、デジタル実装タイプ新規事業検討等） … 緑線

■スケジュール（予定）

月	総合政策課	創生本部会議	職員PT会議・担当課	創生会議
4月				・創生会議委員公募
5月	・KPI等の検証の各課へ依頼 ・議会委員会（考え方説明）		・第1回PT会議（推進状況の共有、 アクションプランについて） ・第2回PT会議（デジタル活用総論、各論）	・創生会議委員就任依頼
6月	・R4年度KPI等の検証まとめ ・期間変更に伴うKPI変更		・第3回PT会議（デジタル活用各論） ・3市連携事業とデジタル実装タイプ事業検討	
7月	・あさご未来会議（7/29） ・戦略改定たたき台作成	・第1回創生本部会議（8/1） （R4検証、改訂考え方）		・第1回創生会議（7/6） （R4検証、改訂考え方）
8月	・指示事項まとめ 各課へ指示事項送付	・第2回創生本部会議（8/31or9/5）		・第2回創生会議（8/18） （一部改訂の内容）
9月	・議会委員会（パブコメ案） ・パブリックコメント実施			
10月			・新規事業政策会議付議	
11月	・パブリックコメントまとめ ・12月議会議案提出	・第3回創生本部会議（11/13or14） （議案）	・3市連携事業予算要求	
12月	・12月議会（戦略審議）			
1月	・交付金申請 ・地域再生計画の変更申請			
2月				
3月			・デジタル実装タイプ事業補正予算準備	

※審議状況に応じて、随時、議会対応を行う。