

資料 4

5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
●策定委員会(子ども・子育て会議) 令和6年3月7日 第1回朝来市子ども・子育て会議 ・委嘱状交付 ・会長及び副会長選任 ・朝来市子育て支援事業の現状 ・朝来市子ども子育て支援事業計画 ・計画アンケートの内容について ・意見交換		7/18 第1回子ども・子育て会議 ・委員委嘱(新規のみ)・諮問 ・国等の動向、計画策定の概要 ・アンケート調査の分析結果報告と考察 ・現行計画の検証報告と課題の説明 ・各委員の立場からの意見交換(p23～26理念等について) ・計画策定スケジュールの提示								
●庁内ワーキングG (施策関連調整)			庁内WG ・基本理念、方針案の作成 ・施策体系の検討 ・施策内容の調整 ・庁内関係部署ヒアリング	(下旬)第2回子ども・子育て会議 ・骨子・素案の検討(1回目)	庁内WG ・計画案(骨子・素案検討) ・施策事業案(予算化)検討		(中旬)第3回子ども・子育て会議 ・骨子・素案検討(2回目) ・見込み量について ・パブリックコメントについて	(中旬)第4回子ども・子育て会議 ・パブコメ報告と計画案の最終調整、承認		
●事務局関連(特記) 庁内関係課へ照会 部長会議5/28		現況と課題の分析 6/18まで ○計画課題の設定 ○骨子案の検討 ○量の見込み検討 ○第1回見込み量調査(県)	○骨子案の検討 ○量の見込み検討	○素案の検討 ○量の見込み検討	○素案の検討 ○量の見込み検討	○素案の検討 ○量の見込み検討 ○第2回見込み量調査(県)(秋頃実施予告)	○所管事務調査 (議会・委員会)	○素案の最終調整	○政策調整会議 ○(初旬)議会上程	○議会審議 ○計画策定
●備考						○関係課において施策内容等の確認・修正				