

報告第1号

令和6年度繰越明許費に係る歳出予算の繰越しについて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により、別紙「令和6年度朝来市繰越明許費繰越計算書」のとおり、歳出予算の経費を令和7年度へ繰り越したので、同法施行令第146条第2項の規定により報告するものです。

令和7年6月9日報告

朝来市長 藤岡 勇

令和6年度 朝来市繰越明許費繰越計算書(令和7年5月31日)

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	事業名	限度額	翌年度繰越額	左の財源内訳					
					既収入 特定財源	未収入特定財源		の内訳		一般財源
						国県支出金	地方債	その他		
総務費	総務管理費	庁舎整備事業(生野庁舎等)	12,000	12,000				12,000	0	
総務費	総務管理費	地域協働推進事業	1,037	1,037					1,037	
民生費	社会福祉費	低所得世帯支援給付事業	96,456	95,871		95,871			0	
衛生費	清掃費	清掃運搬車両整備事業	12,586	12,586			12,500		86	
農林水産業費	農業費	農村地域防災減災事業	5,246	5,246		5,246			0	
農林水産業費	農業費	夜久野高原開発事業	65,890	27,938					27,938	
商工費	商工費	企業誘致促進事業	57,000	57,000			41,500	15,500	0	
土木費	道路橋梁費	市道舗装新設事業	8,500	8,000					8,000	
土木費	道路橋梁費	交通安全施設整備事業	11,000	7,000					7,000	
土木費	道路橋梁費	市道改良事業	11,000	8,000					8,000	
土木費	道路橋梁費	過疎対策事業	33,000	32,436			32,400		36	
土木費	道路橋梁費	辺地対策事業	5,000	5,000			5,000		0	
土木費	道路橋梁費	道路メンテナンス事業	128,000	119,740		67,083	49,000		3,657	
土木費	河川費	小規模河川改修事業	25,000	19,400			19,400		0	
教育費	小学校費	梁瀬小学校校舎大規模改造事業	28,728	28,728		8,976	17,700		2,052	
教育費	小学校費	大蔵小学校校舎大規模改造事業	34,060	34,060		10,990	21,700		1,370	
教育費	中学校費	朝来中学校校舎大規模改造事業	49,250	49,250		15,934	31,500		1,816	
教育費	中学校費	梁瀬中学校屋内運動場長寿命化改良事業	341,232	341,232		33,666	66,600	240,900	66	
教育費	中学校費	生野中学校屋内運動場大規模改造事業	11,864	11,864		3,740	7,400		724	
合計			936,849	876,388	0	241,506	304,700	268,400	61,782	

報告第1号資料 朝来市繰越明許費繰越計算書説明資料

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	事業名	限度額	翌年度繰越額	左の財源内訳				完了予定	繰越理由	
					既収入 特定財源	未収入 国県支出金	特定財源 地方債	内訳 その他			一般財源
総務費	総務管理費	庁舎整備事業(生野庁舎等)	12,000	12,000				12,000	0	令和7年6月末	工事受注者との調整により、工程上、年度内の配置が困難となったため
総務費	総務管理費	地域協働推進事業	1,037	1,037					1,037	令和7年8月末	パブリックコメントを実施し、令和7年度に懇話会を実施する必要が生じたため
民生費	社会福祉費	低所得世帯支援給付事業	96,456	95,871		95,871			0	令和7年8月末	国の交付金の規定に合わせ、確認書等の提出期限を令和7年7月31日、支払期限を8月31日までとしているため
衛生費	清掃費	清掃運搬車両整備事業	12,586	12,586			12,500		86	令和7年9月末	架装に係る各種部品の供給が滞っている状況が続いており、調達に不測の日数を要したため
農林水産業費	農業費	農村地域防災減災事業	5,246	5,246		5,246			0	令和7年6月末	地元関係者との協議に不測の日数を要したため
農林水産業費	農業費	夜久野高原開発事業	65,890	27,938					27,938	令和7年6月末	県営事業に関連する工事であり、県営事業の繰越に伴い工期を延期したため
商工費	商工費	企業誘致促進事業	57,000	57,000			41,500	15,500	0	令和7年12月末	業務の一部において、関係機関との協議に不測の日数を要したため
土木費	道路橋梁費	市道舗装新設事業	8,500	8,000					8,000	令和7年6月末	施工に伴い発生する通行規制について、地元区との調整に不測の日数を要したため
土木費	道路橋梁費	交通安全施設整備事業	11,000	7,000					7,000	令和7年6月末	交通事故が発生した路線があり、安全対策の検討・公安委員会等関係機関との調整に不測の日数を要したため
土木費	道路橋梁費	市道改良事業	11,000	8,000					8,000	令和7年6月末	設計に伴う地元区との調整に不測の日数を要したため
土木費	道路橋梁費	過疎対策事業	33,000	32,436			32,400		36	令和7年6月末	河川内工事において非出水期(11月～5月)での工事施工等となったため
土木費	道路橋梁費	辺地対策事業	5,000	5,000			5,000		0	令和7年6月末	設計に伴う地元区との調整に不測の日数を要したため
土木費	道路橋梁費	道路メンテナンス事業	128,000	119,740		67,083	49,000		3,657	令和8年3月末	河川内工事において非出水期(11月～5月)での工事施工等となったため
土木費	河川費	小規模河川改修事業	25,000	19,400			19,400		0	令和7年6月末	設計に伴う地元区及び関係機関との調整に不測の日数を要したため
教育費	小学校費	梁瀬小学校校舎大規模改造事業	28,728	28,728		8,976	17,700		2,052	令和7年9月末	国の補正予算の交付決定を受けて実施するため
教育費	小学校費	大蔵小学校校舎大規模改造事業	34,060	34,060		10,990	21,700		1,370	令和8年1月末	〃
教育費	中学校費	朝来中学校校舎大規模改造事業	49,250	49,250		15,934	31,500		1,816	令和8年1月末	〃
教育費	中学校費	梁瀬中学校屋内運動場長寿命化改良事業	341,232	341,232		33,666	66,600	240,900	66	令和7年10月末	〃
教育費	中学校費	生野中学校屋内運動場大規模改造事業	11,864	11,864		3,740	7,400		724	令和7年9月末	〃
合計			936,849	876,388	0	241,506	304,700	268,400	61,782		