

報告第1号

令和7年度繰越明許費に係る歳出予算の繰越しについて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により、別紙「令和7年度朝来市繰越明許費繰越計算書」のとおり、歳出予算の経費を令和8年度へ繰り越したので、同法施行令第146条第2項の規定により報告するものです。

令和8年6月4日報告

朝来市長 藤岡 勇

令和7年度 朝来市繰越明許費繰越計算書(令和8年5月31日)

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	事業名	限度額	翌年度繰越額	左の財源内訳				一般財源
					既収入 特定財源	未収入 特定財源	特定財源の内訳		
						国県支出金	地方債	その他	
総務費	総務管理費	あさご元気応援券配布事業	319,270	319,270		285,472			33,798
民生費	社会福祉費	物価高対応子育て応援手当支給事業	3,654	2,815		2,815			0
土木費	道路橋梁費	除雪対策事業(市道)	13,458	13,458			13,400		58
土木費	道路橋梁費	過疎対策事業	3,421	3,421			3,400		21
土木費	道路橋梁費	道路メンテナンス事業	41,556	39,446		21,887	8,700		8,859
土木費	都市計画費	都市計画総務一般管理事業	76,912	56,000				56,000	0
教育費	小学校費	生野小学校校舎大規模改造事業	54,406	54,406		15,667	31,000		7,739
教育費	小学校費	山口小学校校舎大規模改造事業	19,615	19,615		6,352	12,500		763
教育費	小学校費	生野小学校屋内運動場大規模改造事業	9,350	9,350		2,962	5,800		588
教育費	中学校費	朝来中学校屋内運動場長寿命化改良事業	314,586	314,586		42,285	83,500	188,800	1
教育費	中学校費	梁瀬中学校校舎大規模改造事業	42,427	42,427		13,734	27,200		1,493
教育費	社会教育費	天然記念物保護活用事業	210,132	210,132		98,598	106,600		4,934
災害復旧費	現年発生補助 災害復旧費	農地・農業施設災害復旧事業	10,000	6,730		6,677		53	0
合計			1,118,787	1,091,656	0	496,449	292,100	244,853	58,254

報告第1号資料 朝来市繰越明許費繰越計算書説明資料

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	事業名	限度額	翌年度繰越額	左の財源内訳				完了予定	繰越理由	
					既収入 特定財源	未収入 国県支出金	特定財源 地方債	の内訳 その他			一般財源
総務費	総務管理費	あさご元気応援券配布事業	319,270	319,270		285,472			33,798	令和8年10月末	年度内に配布準備や使用店舗との調整等を進め、令和8年4月中旬に配布、使用期限を9月末としているため
民生費	社会福祉費	物価高対応子育て応援手当支給事業	3,654	2,815		2,815			0	令和8年5月末	新規出生児童の父母等、基準日の翌日以降に対象となる受給者及び公務員の受給者について、4月1日以降の支払が見込まれるため
土木費	道路橋梁費	除雪対策事業(市道)	13,458	13,458			13,400		58	令和8年5月末	架装に係る各種部品の供給が滞っている状況が続いており、調達に不測の日数を要したため
土木費	道路橋梁費	過疎対策事業	3,421	3,421			3,400		21	令和8年5月末	地権者との用地交渉に不測の日数を要したため
土木費	道路橋梁費	道路メンテナンス事業	41,556	39,446		21,887	8,700		8,859	令和9年3月末	各業務委託については、国の補正予算の交付決定を受けて実施するため 橋梁補修工事については、河川内工事は11月から5月までの非出水期施工になるため
土木費	都市計画費	都市計画総務一般管理事業	76,912	56,000				56,000	0	令和8年8月末	JR西日本との協議に不測の日数を要したため
教育費	小学校費	生野小学校校舎大規模改造事業	54,406	54,406		15,667	31,000		7,739	令和9年1月末	国の補正予算の交付決定を受けて実施するため
教育費	小学校費	山口小学校校舎大規模改造事業	19,615	19,615		6,352	12,500		763	令和8年10月末	〃
教育費	小学校費	生野小学校屋内運動場大規模改造事業	9,350	9,350		2,962	5,800		588	令和8年10月末	〃
教育費	中学校費	朝来中学校屋内運動場長寿命化改良事業	314,586	314,586		42,285	83,500	188,800	1	令和8年12月末	〃
教育費	中学校費	梁瀬中学校校舎大規模改造事業	42,427	42,427		13,734	27,200		1,493	令和9年1月末	〃
教育費	社会教育費	天然記念物保護活用事業	210,132	210,132		98,598	106,600		4,934	令和8年5月末	令和8年1月～2月の間の積雪により工程に遅れが生じたため
災害復旧費	現年発生補助 災害復旧費	農地・農業施設災害復旧事業	10,000	6,730		6,677		53	0	令和8年5月末	地元調整に不測の日数を要したため
合計			1,118,787	1,091,656	0	496,449	292,100	244,853	58,254		