

議案第67号

朝来市営住宅枚田住宅改善工事請負契約の一部を変更する契約締結について  
令和4年6月27日議案第43号で議決を受けた工事請負契約を次のとおり変更した  
いので、議会の議決を求める。

令和4年11月30日提出

朝来市長 藤 岡 勇

契約の金額「196,900,000円」を「204,774,900円」に変更  
する。

提案理由要旨

令和4年6月28日に工事請負契約の締結をした朝来市営住宅枚田住宅改善工事に  
ついて、整備工事の追加等により、工事請負契約金額を増額しようとするものです。